



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS EXE4

**RECEPTION DES TRAVAUX
PROCES-VERBAL DES OPERATIONS PREALABLES A LA
RECEPTION¹**

Le formulaire EXE4 est un modèle, qui peut être utilisé par le maître d'œuvre, pour formaliser le procès-verbal des opérations préalables à la décision de réception des ouvrages.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Commune de Palavas Les Flots
16, boulevard Maréchal Joffre
34250 Palavas Les Flots

- Identification du titulaire du marché public

Le MARORY Construction
1 Avenue de Montpellier, 34 800 Clermont l'Hérault

C - Identification du maître d'œuvre

CTP ARCHITECTES
15 rue Molière, 34 290 SERVIAN

D - Objet du marché public

Travaux de Réhabilitation de la capitainerie du Port de Plaisance de Palavas les flots
Lot n° 01/ Gros-Œuvre/Façade/Étanchéité & Aménagement Terrasse

E - Objet des opérations préalables à la réception des ouvrages

■ Date d'achèvement des travaux proposée par le titulaire du marché public : 30/06/2023

■ Les opérations préalables à la réception des ouvrages portent sur :
(Cocher la case correspondante.)

✓ la réception de l'ouvrage comportant les prestations suivantes :

la réception partielle de l'ouvrage relative aux prestations désignées ci-dessous :

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie

F - Procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages

Je soussigné, Laurent CASCALES maître d'œuvre,

(Rappeler les nom et prénom du maître d'œuvre et cocher les cases correspondantes.)

- en présence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice ;
 en l'absence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, dûment avisé par mes soins ;
 en présence du titulaire du marché public ;
 en l'absence du titulaire du marché public dûment convoqué, par courrier en date du après avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires, constate que :

(Cocher les cases correspondantes.)

1. les épreuves, prévues au marché public :
 n'ont pas été effectuées ;
 ont été effectuées, à l'exception de celles indiquées à l'annexe n° 1 ci-jointe ;
 et sont concluantes ;
 et sont concluantes, à l'exception de celles indiquées à l'annexe n° ci-jointe ;
2. les travaux et prestations, prévus au marché public :
 ont été exécutés ;
 ont été exécutés, à l'exception de ceux indiqués à l'annexe n° 1 ci-jointe ;
3. les ouvrages :
 sont conformes aux spécifications du marché public ;
 sont conformes aux spécifications du marché public, à l'exception des imperfections ou malfaçons indiquées à l'annexe n° 1 ci-jointe ;
4. les conditions de pose des équipements :
 sont conformes aux spécifications des fournisseurs ;
 ne sont pas conformes aux spécifications des fournisseurs.
5. les installations de chantier :
 ont été repliées ;
 n'ont pas été repliées ;
6. les terrains et les lieux :
 ont été remis en état ;
 n'ont pas été remis en état.

Dressé le 26/06/2023

Signature
CTP Architectes
cascales@architectes.org
Tel : 06 09 71 23 25

15 rue Molière, 34296 BEZIERS
SAS / Siret 5077292500009 RCS Beziers
Ordre des architectes N° S12589

- J'atteste que le titulaire du marché public a refusé de signer le présent procès-verbal.

Dressé le

Accepté le 30/06/2023

Signature
(titulaire)

Le MARCORY
CONSTRUCTION

s.a.r.l au capital de 3 000 000 €
www.marcory.fr

1, avenue de Montpellier
34800 CLERMONT L'HÉRAULT
R.C.S. Montpellier 319 607 156

Signature

(Maître d'œuvre)

N°	Localisation	Le MARCORY / Réserves
01	GENERALITES	DOE au format numérique (Fournir 3 clés USB/ Récépissé MOE)
02	RDC / Escalier béton	Pose caniveau + reprise béton de la bordure T1
03	RDC / R+1	Reboucher trémie GT / Niveau Yacht-club
04	R+1 / Terrasse	Finir rejingot (4 retours) /béton fibré
05	Ensemble bâtiment	Nettoyage façade pour réception
06	Charpente métallique	Nettoyage et réparation peinture sur impacts.
		SOLARES / Réserves
07	GENERALITES	DOE au format numérique (Fournir 3 clés US / Récépissé MOE)
08	RDC / Bloc sanitaires	Finition 2ieme couche de peinture sous escalier métallique
09	RDC / Ensemble	Finir Peinture D2 soubassement suivant RAL 9002 à confirmer après validation de l'échantillon sur site.
10	RDC / Escalier béton	Finition de la sous face des paliers de l'escalier béton avec grain et peinture.
11	Ensemble bâtiment	Reboucher les trous de fixation de l'échafaudage + reprise peinture.
12	Allège R+1 Façade Sud-Est	Reprise peinture sur traces de bitume y compris les retouches en blanc sur la surépaisseur de l'étanchéité en forme de queue de billard [côté ascenseur et Ponton F]
13	R+1	Fourniture et pose des couvertines sur murets et acrotères
		SEM Etanchéité / Réserves
14	GENERALITES	DOE au format numérique (Fournir 3 clés US / Récépissé MOE)
15	Evacuation EP- Terrasse R+1	Reprendre les descentes EP en PVC blanc Ø50 mm y compris réducteurs PVC à repeindre si besoin. > EP Palier béton+Terrasse R+1.
		TBM Construction / Réserves
16	GENERALITES	DOE au format numérique (Fournir 3 clés US / Récépissé MOE)
17	TERRASSE R+1	Finir le platelage y compris le plateau marche sur palier de l'escalier métallique
18	TERRASSE R+1	Mettre en place les clous podotactiles de vigilance devant escalier béton et le nez antidérapant sur la marche de la terrasse
19	Ensemble bâtiment	et Pose des mains courantes en bois de Padouk suivant fourniture sur bon de commande de 2022