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COMPTE RENDU N° 17

Chantier : JAMMES Date de la visite  : 25-mai-18 17
P1 Maître d'ouvrage Mme  Mr JAMMES IND.00

121 Avenue de Lodève,

34070 Montpellier

Opération : Rénovation Maison JAMMES

22 rue François Villeneuve, 3400 Montpellier

Maître d'ouvrage : MAIL TÉLÉPHONE

Représenté par, Flora JAMMES flora.aiguesvives@gmail.com 06 09 74 42 32 Pre e-mail

ARCHITECTE :     L. CASCALES cascales@architectes.org 06 09 71 23 25 Pre e-mail

LOT INTERVENANT ENTREPRISE MAIL TÉLÉPHONE

1 GROS ŒUVRE OUBOUKHA FRÈRES oa.constructions@yahoo.fr 06 86 04 02 22 Pre C oui

2 ÉTANCHÉITÉ RAMDANI ramdanisaid34@gmail.com 06 74 98 13 76 Exc C oui

3 PLATRERIE OUBOUKHA FRÈRES oa.constructions@yahoo.fr 06 86 04 02 22 Pre C oui

4 MENUISERIE SONIMEN contact@sonimen.fr 06 29 80 73 24 NC oui

5 CLIMATISATION CLIMAVIE christian.derouet@climavie.fr 07 78 93 40 12 Esc C oui

6 PLOMBERIE EPC stephan.enjalbert@gmail.com 06 29 13 30 06 Pre C oui
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15 rue Molière, 34290 SERVIAN

CTP Architecture           18
Ordre des Architectes LR° S01312

15 rue Molière, 34290 SERVIAN

6 PLOMBERIE EPC stephan.enjalbert@gmail.com 06 29 13 30 06 Pre C oui

7 ELECTRICITE AB Électricité abelectricite34@gmail.com 06 46 40 87 51 Pre C oui

8 REVÊTEMENTS OUBOUKHA FRÈRES oa.constructions@yahoo.fr 06 86 04 02 22 Pre C oui

Pre - Convoqué/Présent            Abs - Convoqué/Absent           Exc - Convoqué/ Excusé          NC - Non convoqué   

RAPPEL : 150 €  PÉNALITÉ D'ABSENCE REUNION CHANTIER - cf. art. 4.2 CCTP 00 

CONVOCATION

DATE de la PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

Vendredi 01 Juin 2018 - 12:30

Maîtrise d'ouvrage :

>>> Choix du portail extérieur :  Modèle SANTOS de Brico dépôt

COMPTE RENDU N° 17

1 GROS ŒUVRE OUBOUKHA FRÈRES oa.constructions@yahoo.fr 06 86 04 02 22 Pre

1,01 PLANNING Semaine n°22/2018 du 28/05 au 01/06 :

1,02

1,03 La chape sur polyane du Salon-Cuisine sera coulée sans isolation et chargé à  350 kg/T ciment

1,04 La question du décaissement des terres entre les semelles béton du jardin sera débattue prochainement

L'entreprise OUBOUKHA interviendra chez les voisin pour la mise en œuvre des drains  la semaine n° 
27/2018 du 02 au 06 juillet 2018

La marche d'appui du pas de porte d'entrée doit-être déposée délicatement (en libérant les tableau) et sera re-scellée à 
l'altimétrie du sol fini.

L’absence d’observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée 

comme acceptation

1,04 La question du décaissement des terres entre les semelles béton du jardin sera débattue prochainement
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1,05

1,06 > Proposition de choix bardage pour façades mitoyennes 

1,07 > Fourniture et pose des coffres EAU 

1,08 > Pose du drain en attente sur fond voisin (Cf. image 106)

1,09

1,10  Nous demandons le chiffrage pour les travaux suivants :

1,11 > Plus-value éventuelle pour bardage sur mitoyen (Cf. / CR7)

1,12 > Pose parquet collé RDC

1,13 RAPPEL : > Revêtement escalier en résine blanche, PRODUIT :

1,14 Dekoral - Société Kemper System - (DTA 12/12-1625_21) ou équivalent
1,15

1,16 CONVOCATION réunion de chantier du 01 Mai 2018 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 0

M.OUBOUKHA 

3 PLATRERIE Pre

3,01 PLANNING Semaine n°21/2018 du 21/05 au 25/05 :

3,02

3,03

3,04 Demande de construction d'un cadre niche pour la cuisine comme vu sur chantier

3,05

RAPPEL : Tout avenant au marché  de travaux devra faire l'objet d'une approbation préalable par le client pour être prise en compte. - 

Afin de finaliser la plâtrerie de l'étage avant la fin du mois, Nous demandons à l'ensemble des lots techniques d'installer 
ses gaines, réseaux & câblages en attente de raccordement des équipements

Comme convenu, le palier de l'étage sera élargi en respectant le "coup-de-tête" de la trémie escalier et la réduction de 
la cloison pour rentrer dans la chambre côté rue.
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3,05

3,06 (Cf. image 102)

M.OUBOUKHA 

2 ÉTANCHÉITÉ RAMDANI 06 74 98 13 76 Exc

2,01  RAPPEL CR16 >>> En attente d'essai d'étanchéité

2,02

2,03

2,04

2,05

2,06 CONVOCATION réunion de chantier du 01 Mai 2018 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 0

M. RAMDANI

La commande des couvertines et autres, en alu laqué (RAL identique menuiseries), demande un relevé 
précis des acrotères, linteau et autres cadres. - A FAIRE en présence de l'architecte -

   Afin d'effectuer une pré-réception d'ouvrage, nous demandons à l'entreprise d'obturer les évacuations et de mettre en 
eau la terrasse (partiellement) pour vérifier l'étanchéité.
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4 MENUISERIE SONIMEN contact@sonimen.fr 06 86 04 02 22 0

4,01 Complément de réserves sur les menuiseries R4 et R5 de pré-réception effectuées le 18/05/2018 (PJ)         

4,02 Une solution pour l'isolation des volets roulant doit-être apporter par l'entreprise SONIMEN

4,03  Réserves :

4,04 Cf. Photo 166 -  Défaut de  tapée de châssis vis-à-vis à un appui demandé à 200 mm  (Menuiseries  R4 & R5)

4,05 Cf. Photo  167 - Défaut de largeur tapée (200 mm) et débord du VR -  (Menuiseries R3,  R4 & R5)

4,06 Cf. Photo 168 -  Défaut  de d'étanchéité des VR (Menuiseries  R4, R5 & R3)

4,07 Cf. Photo 169 - Défaut d'appui du châssis fixe (R3)

4,08 Cf. Photo  170 -  Défaut  de d'étanchéité - Retour du pare-pluie avant la pose en tunnel (Menuiseries R7 & R6)

4,09 CONVOCATION réunion de chantier du 01 Mai 2018 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 10

5 CLIMATISATION CLIMAVIE christian.derouet@climavie.fr 07 78 93 40 12 Esc

5,01 IDEM Plomb. & Elec.

5,02

5,03

5,04 Au prochain manquement, une pénalité de 150 € sera appliquée.

5,05

5,06 CONVOCATION réunion de chantier du 01 Mai 2018 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 0

M. DEROUET

L'entreprise CLIMAVIE doit repositionner les gaines en étroite collaboration avec  le plaquiste afin de minimiser 
l'encombrement du gainable à l'étage.

Malgré le rappel au CR16 à l'entreprise n'a pas protégé l'étanchéité et est partie sans nettoyer le toit terrasse ( image 
171) - Une pénalité de 50 € HT sera appliquée.
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M. DEROUET

6 PLOMBERIE EPC - Mr ENJALBERT 06 29 13 30 06 Pre

6,01 En attente d'avancement général

6,02 INTERVENTION PRÉVUE  semaine n°23
6,03

6,04

6,05

6,06 CONVOCATION réunion de chantier du 25 mai 2018

6,07 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 0

M. ENJALBERT

7 AB - ELECTRICITE A. BAUDRAN 06 46 40 87 51 Pre

7,01 Modification de l'interrupteur SA pour le chambre R1 côté rue
7,02 L'entreprise BAUDRAN doit se conformer aux demande de réservation du cuisiniste (4 plans en PJ)
7,03 INTERVENTION PRÉVUE  semaine n°23
7,04

7,03

7,04 CONVOCATION réunion de chantier du 01 Mai 2018 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 0

M.BAUDRAN
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Photos album WEB : PHOTOS du : 25/05/2018

https://goo.gl/photos/FQfds9r4CUJSHuzp6

▼166 -  Défaut de  tapée de châssis vis-à-vis à un appui demandé à 200 mm  (Menuiseries  R4 & R5)

Défaut de largeur tapée (200 mm) et débord du VR - 167 ▲

▼168 -  Défaut  de d'étanchéité des VR (Menuiseries  R4, R5 & R3)

Défaut d'appui du châssis fixe (R3)- 169 ▲

▼170 -  Défaut  de d'étanchéité - Retour du pare-pluie avant la pose en tunnel (Menuiseries R7 & R6)
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  ▼171 - Absence de protection et de ménage sur l'étanchéité - 50 € de pénalité pour l'entreprise Climavie

Obturation provisoire de l'édicule - 172 ▲

▼173 - Gaines clim en attente de raccordement - 174 ▼175 - Quelle différence entre gaines  Ø 160 & 200

▼ 176 - Élargissement du palier Réduction de la  cloison - 177 ▼▼ 176 - Élargissement du palier Réduction de la  cloison - 177 ▼

▼ 178 - R1 / Chambre jardin - Gaine Ø 200 mm Cloison  placard en attente - 179 ▼
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▼ 180 - R1 / Bureau jardin - Gaine Ø 160 mm  R1 / Chambre rue -  Gaine Ø 160 mm - 181 ▼

▼ 182 - RDC / HEA 100 mm et encloisonement volet d'escalier

Faux plafond Séjour (BA13)  - 183 ▲

▼ 184 - RDC / Gaines électriques en attente de raccordement sur TGBT

RDC / Cuisine -Création d'une niche en attente de la retombée - 185 ▲
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▼186 - Demande d'évacuation des encombrants jardin

Pose du coffret électrique en façade clôture - 187 ▲
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