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COMPTE RENDU N° 6

Chantier : JAMMES Date de la visite  : 16-févr-18 6
P1 Maître d'ouvrage Mme  Mr JAMMES IND.00

121 Avenue de Lodève,

34070 Montpellier

Opération : Rénovation Maison JAMMES

22 rue François Villeneuve, 3400 Montpellier

Maître d'ouvrage : MAIL TÉLÉPHONE

Représenté par, Flora JAMMES flora.aiguesvives@gmail.com 06 09 74 42 32 Pre e-mail

ARCHITECTE :     L. CASCALES cascales@architectes.org 06 09 71 23 25 Pre e-mail

LOT INTERVENANT ENTREPRISE MAIL TÉLÉPHONE

1 GROS ŒUVRE OUBOUKHA FRÈRES oa.constructions@yahoo.fr 06 86 04 02 22 Pre C oui

2 ÉTANCHÉITÉ RAMDANI ramdanisaid34@gmail.com 06 74 98 13 76 NC oui

3 PLATRERIE CERAOLO jf.realisation@gmail.com 06 46 12 00 72 NC C oui

4 MENUISERIE SONIMEN contact@sonimen.fr 06 29 80 73 24 Abs C oui

5 CLIMATISATION CLIMAVIE christian.derouet@climavie.fr 07 78 93 40 12 Exc oui
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15 rue Molière, 34290 SERVIAN

CTP Architecture           18
Ordre des Architectes LR° S01312

15 rue Molière, 34290 SERVIAN

CTP Architecture           18
Ordre des Architectes LR° S01312

5 CLIMATISATION CLIMAVIE christian.derouet@climavie.fr 07 78 93 40 12 Exc oui

6 PLOMBERIE EPC stephan.enjalbert@gmail.com 06 29 13 30 06 NC oui

7 ELECTRICITE AB Électricité abelectricite34@gmail.com 06 46 40 87 51 NC oui

8 REVÊTEMENTS OUBOUKHA FRÈRES oa.constructions@yahoo.fr 06 86 04 02 22 Pre C oui

Pre - Convoqué/Présent            Abs - Convoqué/Absent           Exc - Convoqué/ Excusé          NC - Non convoqué   

RAPPEL : 150 €  PÉNALITÉ D'ABSENCE REUNION CHANTIER - cf. art. 4.2 CCTP 00 

CONVOCATION

DATE de la PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

Vendredi 23 février 2018 - 13:00

COMPTE RENDU N° 6

1 GROS ŒUVRE OUBOUKHA FRÈRES oa.constructions@yahoo.fr 06 86 04 02 22 Pre

1,01 Planning semaine du 16/02 au 23/02 :

1,02

1,03 L'isolation thermique des maçonneries sera de 80 mm d' épaisseur

1,04

Suite aux indications données sur chantier , avec les hauteurs des murets de soubassement (cf. plan), la hauteur 
totale  de l'acrotère de l'extension ne peux dépasser 3,50 m

Le dimensionnement des trémies( pour passage de gaines Clim) reste ne attente de prédisions de l'entreprise 
CLIMAVIE

L’absence d’observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée 

comme acceptation

 

ctp architectes, sas_Siret 50772925900022 RCS Beziers

Inscrit au tableau régional de l'ordre des architectes : Languedoc Roussillon N° S12588 /  MAF N° 257773N11 



1,05

1,06

1,07

1,08 VISA : OUBOUKHA FRÈRES AVIS sur documents fournis par l'entreprise

1,09 Document demandé le, 

1,10 Réception (date) Attestation d'assurance à jour

1,11 Avis architecte valide

1,12 Avis contrôle

1,13 Avis MO

1,14

4 MENUISERIE SONIMEN contact@sonimen.fr 06 86 04 02 22 Abs

4,01 IDEM CR5
4,02 Dans l'attente des relevés tableau par l'entreprise SONIMEN
4,03

4,04  RAPPEL : Demande d'attestation d'assurance professionnelle 2018
4,05 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 2

4,06 VISA : AVIS sur documents fournis par l'entreprise

Nous rappelons que la création de l'escalier ne doit pas prendre appuis sur le mur de façade isolé par un 
contre-mur de 120 mm

Pour limiter toute surcharge,  la  trémie  d'escalier existante sera rebouchée avec un procéder alléger à définir.

RAPPEL : Les plans d'exécutions de l'extension à ossature bois doivent être fournis rapidement pour VISA de 
validation

RAPPEL : Les plans d'exécutions de l'extension 
à ossature bois doivent être fournis rapidement 
pour VISA de validation
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VISA : AVIS sur documents fournis par l'entreprise

4,07 Document demandé le, Notice et Réservation
4,08 Réception (date)   09/02/2018
4,09 Avis architecte INCOMPLET
4,10 Avis contrôle

4,11 Avis MO

4,12

5 CLIMATISATION CLIMAVIE christian.derouet@climavie.fr 07 78 93 40 12 0

5,01

5,02

5,03

5,04 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 0

5,05 VISA : AVIS sur documents fournis par l'entreprise

5,06 Document demandé le, Plan de réservation
5,07 Réception (date)

5,08 Avis architecte

5,09 Avis contrôle

5,10 Avis MO

5,11

6 PLOMBERIE EPC - Mr ENJALBERT stephan.enjalbert@gmail.com 06 29 13 30 06 #REF!

6,01 IDEM CR4 OBSERVATIONS

Notices techniques et plan de réservation fourni

RAPPEL : L'entreprise doit fournir le détails des grilles / ventelles au soufflage et  aspiration pour finaliser les 
dimensions  et e positionnement des trémies
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6,02

6,03

6,04 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 0

6,05 VISA : AVIS sur documents fournis par l'entreprise

6,06 Document demandé le, 

6,07 Réception (date)

6,08 Avis architecte

6,09 Avis contrôle

6,10 Avis MO

6,11

7 AB - ELECTRICITE A. BAUDRAN abelectricite34@gmail.com 06 46 40 87 51 0

7,01 IDEM CR4 OBSERVATIONS

7,02

7,03

7,04 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 0

7,05 VISA : AVIS sur documents fournis par l'entreprise

7,06 Document demandé le, 

7,07 Réception (date)

7,08 Avis architecte

7,09 Avis contrôle

7,10 Avis MO

7,11

 

ctp architectes, sas_Siret 50772925900022 RCS Beziers

Inscrit au tableau régional de l'ordre des architectes : Languedoc Roussillon N° S12588 /  MAF N° 257773N11 

7,11

Photos album WEB : PHOTOS du : 16/02/2018

https://goo.gl/photos/FQfds9r4CUJSHuzp6

▼27 - Liaison Poteau (enrobé BA)  / Poutre En attente  de pose HEA /Trémie avant clavetage IPN 260 - 28 ▼

▼29 - Muret soubassement à rabaisser (+5 )/ niv 00 Muret soubassement à rehausser (+80 )/ niv 00  - 30 ▼
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▼31 - Pose d'un caniveau à (-15 cm ) / Trottoir Création d'une trémie  suivant détails Climavie (à fournir) -  32 ▼

▼33 - En attente d'armature pour enrobage Découpage du linteau à prévoir  -  34 ▼

▼35 - Vue d'ensemble (poteaux  enrobés) Reprise de la délimitation bac à bambou -  36 ▼
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▼37 - PRINCIPE de traitement des ouvrages maçonnés
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