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	Libellé
	Cumulqté
	U
	% réalisé
	Px global
	TVA
	TOTAL HT

	TRAVAUX DE DEMOLITION
2	1.2.2 Dépose des pannes de la charpente
	
1,000
	
ENS
	
100,00 %
	
582,38
	
	
582,38

	3	1.2.6 Démolition mur coté jardin épaisseur 20cm
	1,000
	F
	100,00 %
	703,48
	
	703,48

	4	1.2.7 Dépose des réseaux existant sec ethumides
	1,000
	F
	100,00 %
	145,55
	
	145,55

	5	1.2.9 Démolition escalier
	1,000
	ENS
	100,00 %
	776,25
	
	776,25

	6	Démolition des maçonneries du jardinexistant
	1,000
	ENS
	100,00 %
	300,00
	
	300,00

	CUMUL HT : TRAVAUX DE DEMOLITION
	2 507,66

	EXTENTION RESEAUX
7 1.3.1 Démolition en pénétration pour passagede réseaux
8 Terrassement en fouille pour passage deréseaux
	
1,000
	
ENS
	
100,00 %
	
582,19
	
	
582,19

	
	10,000
	ML
	100,00 %
	436,60
	
	436,60

	CUMUL HT : EXTENTION RESEAUX
	1 018,79

	CREATION ET RENFORCEMENT DE FONDATIONS
9 TerrassementenfouillespoursemellesBAneuvespour création de fondationd'extension
10 Feraillage et coulage béton des fondations enrigoles

11 Scillage et percement du dallage(extérieur)
12 Feraillage et coulage béton des fondations en semelle élargie(plots)
13 Terrassement en puits pour plots defondation
14 Scillage et percement du dallage existant en RDC
15 Feraillage et coulage béton des fondations enplots
16 Terrassement en fouille pour semelles de fondation à créer
17 Coffrage, feraillage et coulage béton des poteauxBA
	

14,000
	

ML
	

100,00 %
	

611,24
	
	

611,24

	
	14,000
	ML
	100,00 %
	1 113,98
	
	1 113,98

	
	2,000
	ML
	100,00 %
	291,10
	
	291,10

	
	0,400
	M3
	100,00 %
	178,54
	
	178,54

	
	0,400
	M3
	100,00 %
	147,49
	
	147,49

	
	12,700
	ML
	100,00 %
	1 848,48
	
	1 848,48

	
	2,220
	M3
	100,00 %
	990,90
	
	990,90

	
	2,220
	M3
	100,00 %
	603,15
	
	603,15

	
	11,600
	ML
	100,00 %
	1 350,70
	
	1 350,70

	CUMUL HT : CREATION ET RENFORCEMENT DE FONDATIONS
	7 135,58

	2.2 REFECTION ET CREATION DE DALLAGE/PLANCHER BA
18	Réfection du Dallage BAen RDC après renfort des fondations
	

6,800
	

M2
	

100,00 %
	

541,08
	
	

541,08




	Libellé
	Cumulqté
	U
	% réalisé
	Px global
	TVA
	TOTAL HT

	19 Création d'un dallage sur terre plein – extension ancien
garage (cour & rue
20 Bouchement de l'ancienne trémie d'escalier - Plancher HautRDC
	13,200

9,000
	M2

M2
	100,00  %

100,00  %
	1 050,32

392,94
	
	1 050,32

392,94

	CUMUL HT : 2.2 REFECTION ET CREATION DE DALLAGE/PLANCHER BA
	1 984,34

	2.3 MODIFICATION ET CREATIONS
	

20,000
8,000

16,250

6,500

3,500

4,500

4,000

2,500

1,000

2,400

1,000

3,100

34,500

7,000
	

M2 ML
M2 ML

ML ML

ML ML

ENS ML ENS ML MLML
	

100,00  %
100,00  %

100,00  %

100,00  %

100,00  %

100,00  %

100,00  %

100,00  %

100,00  %

100,00  %

100,00  %

100,00  %

100,00  %

100,00  %
	

873,20
3 105,04

709,47

2 522,84

611,31

1 746,59

1 552,52

970,33

873,29

419,18

1 164,38

541,45

1 506,27

353,22
	
	

873,20
3 105,04

709,48

2 522,85

611,31

1 746,59

1 552,52

970,33

873,29

419,18

1 164,38

541,45

1 506,27

353,22

	D'OUVERTURES
	
	
	
	
	
	

	21	Dépose du mur de refend entre ancien Séjour/Escalier
	
	
	
	
	
	

	22	Refouillement, création de sommiers, 260mm fourniture
	
	
	
	
	
	

	et pose d'un IPN
	
	
	
	
	
	

	23	Dépose du mur de refend entre ancien Salon/Escalier
	
	
	
	
	
	

	24	Refouillement, création de sommiers, fourniture et pose
	
	
	
	
	
	

	d'un IPN 260mm
	
	
	
	
	
	

	25	Fourniture et pose HEA 120mm, compris assemblage
	
	
	
	
	
	

	En appuis avec IPN
	
	
	
	
	
	

	26	Refouillement, création de sommiers, fourniture et pose
	
	
	
	
	
	

	d'un HEA 120 mm au droit de la nouvelle trémie
	
	
	
	
	
	

	d'escalier, compris assemblage en appuis/HEA
	
	
	
	
	
	

	27	Refouillement, création de sommiers, fourniture et pose
	
	
	
	
	
	

	d'un HEA 140 mm
	
	
	
	
	
	

	28	Refouillement, création de sommiers, fourniture et pose
	
	
	
	
	
	

	d'un HEA 100mm au droit de la nouvelle trémie
	
	
	
	
	
	

	d'escalier, compris assemblage en appuis / HEA
	
	
	
	
	
	

	29	Réalisation d'une ouverture en sous œuvre surfaçade
	
	
	
	
	
	

	côté terrasse - Dim 1,80 x 2,20m htr
	
	
	
	
	
	

	30	Fourniture et pose d'un HEA 140mm, linteausous
	
	
	
	
	
	

	œuvre Dim 1,80 x h2,20m
	
	
	
	
	
	

	31	Réalisation d'une ouverture en sous œuvre sur façade
	
	
	
	
	
	

	côté terrasse - Dim 2,40 x 2,20m htr
	
	
	
	
	
	

	32	Fourniture et pose d'un HEA 140mm, linteau sous
	
	
	
	
	
	

	œuvre Dim 2,40 xh 2,20m
	
	
	
	
	
	

	33	Façon de coffrage et enrobage béton des renforts de
	
	
	
	
	
	

	plancher HEA & IPN
	
	
	
	
	
	

	34	Coffrage, feraillage et coulage Seuils B.A -RDC
	
	
	
	
	
	

	Façade Maison
	
	
	
	
	
	

	CUMUL HT : 2.3 MODIFICATION ET CREATIONS D'OUVERTURES
	16 949,11

	2.3 MACONNERIES ET ELEVATIONS
36	Rang Maçonné support de construction bois (Extension ancien garage vers Terrasse), compris arrase étanche
	
8,850
	
ML
	
100,00 %
	
412,23
	
	
412,23

	37	Jardinière : Mur enterré pour contention des rhizomes de Bambou compris fouille gros béton et agglo à banché
	13,000
	M2
	100,00 %
	2 270,58
	
	2 270,58

	38	Bèches coulées sur place support de lamnourdes de terrasse 30x h.10cm
	34,000
	ML
	100,00 %
	1 055,70
	
	1 055,70
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	Libellé
	Cumulqté
	U
	% réalisé
	Px global
	TVA
	TOTAL HT

	39	L'ensemble comprend Fabrication en atelier ou sursite,
fourniture et mise en œuvre de panneaux en ossature bois constitué de lisses basses intermédiaires, montants verticaux (entre axes 60cm suivant étude BE) section 145x55 (suivant étude BET) compris trémies verticales pour réservation d'ouvertures suivant plans architecte - Fixation en contreventement de l'ensemble des éléments par panneaux OSB  18mm compris cloutage dans les règle de l'art et suivant les préconisations du CSTB - Compris Fourniture et pose d'une isolation thermique
41	Façon de coffrage, feraillage et coulage en place d'un escalier balancé en Béton Armé
	70,700









1,000
	M2









ENS
	100,00  %









100,00  %
	14 406,54









873,29
	
	14 406,54









873,29

	42	Percement de trémis pour nouvelle évacuation, compris calfeutrement des passage en trémis
	1,000
	F
	100,00 %
	116,44
	
	116,44

	CUMUL HT : 2.3 MACONNERIES ET ELEVATIONS
	19 134,78

	9.1 REVETEMENTS DE SOLS
43	Fourniture et application d'un ragréage sur dalle
	
26,000
	
M2
	
29,94 %
	
1 263,52
	
	
378,30

	44	pose d'un revêtement de Sol dur en grés céram 40x40
	34,736
	M2
	40,00 %
	2 275,21
	
	910,08

	CUMUL HT : 9.1 REVETEMENTS DE SOLS
	1 288,38

	9.2 FAIENCES
46	Pose de Revêtement Mural en Grés Céram
	
12,000
	
M2
	
100,00 %
	
407,52
	
	
407,52

	CUMUL HT : 9.2 FAIENCES
	407,52

	PLATRERIE-DOUBLAGE-ISOLATION BPU
47 4.1.1 doublages piecescseches
48 4.1.2 doublages pieces humides
49 4.2.1 cloisonnement pieces seches
50 4.2.2  pieces humides
51 4.3.1 plafond extension plaques seches
52 4.3.2 plafond extension plaque shydro
53 4.3.3 restauration plafond platre rdc
54 4.3.4 plafond etage plaques seches
55 4.3.5 plafond etage plaques hydro
56 4.4.1 cloisonnement des gaines techniques ,divers coffres
57 4.4.2 reprises finitions calfeutrement et rebouchages dans ouvrages de platrerie
	
120,250
	
M2
	
100,00 %
	
4 569,50
	
	
4 569,50

	
	9,750
	M2
	100,00 %
	438,75
	
	438,75

	
	68,200
	M2
	100,00 %
	3 069,00
	
	3 069,00

	
	9,300
	M2
	100,00 %
	455,70
	
	455,70

	
	24,650
	M2
	100,00 %
	912,05
	
	912,05

	
	7,800
	M2
	100,00 %
	327,60
	
	327,60

	
	54,390
	M2
	100,00 %
	1 305,36
	
	1 305,36

	
	48,040
	M2
	100,00 %
	1 777,48
	
	1 777,48

	
	6,350
	M2
	100,00 %
	266,70
	
	266,70

	
	1,000
	UN
	100,00 %
	380,00
	
	380,00

	
	1,000
	UN
	100,00 %
	600,00
	
	600,00

	CUMUL HT : PLATRERIE-DOUBLAGE-ISOLATION BPU
	14 102,14

	
	
	
	
	
	
	
















	Base HT10 %	15 152,46

	Base HT 20 %

	Base HT 0 %



 (
TVA
10%
1 515,25
TVA 20 %
TVA 0 %
)Date de paiement:10/11/2018

MONTANT H.T.
TVA GLOBALE
MONTANT T.T.C.



 (
68 292,87
64 528,30
49 375,86
MONTANT HT DU MARCHE
MONTANT 
TOTAL 
DES 
TRAVAUX 
REALISES SITUATION(S) PRECEDENTE(S) A DEDUIRE
)en Euros

15 152,46
1 515,25
16 667,71




Arrêté la présente facture à la somme de:
SEIZE MILLE SIX CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET SOIXANTE ONZE CENTS

RESTEAPAYER	16 667,71
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