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COMPTE RENDU N° 10

Chantier : JAMMES Date de la visite  : 18-mai-18 16
P1 Maître d'ouvrage Mme  Mr JAMMES IND.02

121 Avenue de Lodève,

34070 Montpellier

Opération : Rénovation Maison JAMMES

22 rue François Villeneuve, 3400 Montpellier

Maître d'ouvrage : MAIL TÉLÉPHONE

Représenté par, Flora JAMMES flora.aiguesvives@gmail.com 06 09 74 42 32 Pre e-mail

ARCHITECTE :     L. CASCALES cascales@architectes.org 06 09 71 23 25 Pre e-mail

LOT INTERVENANT ENTREPRISE MAIL TÉLÉPHONE

1 GROS ŒUVRE OUBOUKHA FRÈRES oa.constructions@yahoo.fr 06 86 04 02 22 Pre C oui

2 ÉTANCHÉITÉ RAMDANI ramdanisaid34@gmail.com 06 74 98 13 76 Pre C oui

3 PLATRERIE OUBOUKHA FRÈRES oa.constructions@yahoo.fr 06 86 04 02 22 Pre C oui

4 MENUISERIE SONIMEN contact@sonimen.fr 06 29 80 73 24 Pre NC oui

CLIMATISATION CLIMAVIE 07 78 93 40 12 C
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5 CLIMATISATION CLIMAVIE christian.derouet@climavie.fr 07 78 93 40 12 Pre C oui

6 PLOMBERIE EPC stephan.enjalbert@gmail.com 06 29 13 30 06 Pre C oui

7 ELECTRICITE AB Électricité abelectricite34@gmail.com 06 46 40 87 51 Pre C oui

8 REVÊTEMENTS OUBOUKHA FRÈRES oa.constructions@yahoo.fr 06 86 04 02 22 Pre C oui

Pre - Convoqué/Présent            Abs - Convoqué/Absent           Exc - Convoqué/ Excusé          NC - Non convoqué   

RAPPEL : 150 €  PÉNALITÉ D'ABSENCE REUNION CHANTIER - cf. art. 4.2 CCTP 00 

CONVOCATION

DATE de la PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

Vendredi 25 mai 2018 - 12:30

Maîtrise d'ouvrage :

> Nous demandons à Mr et Mme JAMMES de fournir les références du mobilier de salle de bain

>> Fournir le  choix des sanitaires sur le catalogue FIC, fourni par l'entreprise Enjalbert

COMPTE RENDU N° 16

1 GROS ŒUVRE OUBOUKHA FRÈRES oa.constructions@yahoo.fr 06 86 04 02 22 Pre

1,01 PLANNING Semaine n°21/2018 du 21/05 au 25/05 :

1,02
L'ensemble des réservations, murs et tranchées, doit être avancé en priorité au vu de la mise en œuvre des chapes 
béton du RDC et de l'hygrométrie demandée pour la pose flottante du parquet contre collé en  bois.

L’absence d’observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée 
comme acceptation
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1,03 La mise en œuvre des chapes comprendra : polyane + isolation thermique + chape béton (300kg/T)

1,04 Épaisseur du complexe dalle à définir dépendamment des situations.

1,05 POSE du revêtement de sol à prévoir après fourniture du parquet par le client 

1,06 >> Liste des travaux restant à définir par ordres de priorité.

1,07 CONVOCATION réunion de chantier du 25 mai 2018

1,08 > Proposition de choix bardage pour façades mitoyennes 

1,09 > Fourniture et pose des coffres EAU et EDF >  INTERVENTION ENEDIS IMMINENTE <

1,10 > Pose du drain en attente sur fond voisin (Cf. image 106)

1,11 > HEA 100 sous trémie

1,12  Nous demandons le chiffrage pour les travaux suivants :

1,13 > Plus-value éventuelle pour bardage sur mitoyen (Cf. / CR7)

1,14 > Pose parquet collé RDC

1,15 RAPPEL : > Revêtement escalier en résine blanche, PRODUIT :

1,16 Dekoral - Société Kemper System - (DTA 12/12-1625_21) ou équivalent
1,17

1,18 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 0

M.OUBOUKHA 

RAPPEL : Tout avenant au marché  de travaux devra faire l'objet d'une approbation préalable par le client pour être prise en compte. - 
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3 PLATRERIE Pre

3,01 PLANNING Semaine n°21/2018 du 21/05 au 25/05 :

3,02

3,03

3,04 Demande de construction d'un cadre niche pour la cuisine comme vu sur chantier

3,05

3,06 Demande d'avancement des contre-murs  pour convocation cuisiniste (Cf. image 102)

M.OUBOUKHA 

Comme convenu, le palier de l'étage sera élargi en respectant le "coup-de-tête" de la trémie escalier et la réduction de 
la cloison pour rentrer dans la chambre côté rue.

Afin de finaliser la plâtrerie de l'étage avant la fin du mois, Nous demandons à l'ensemble des lots techniques 
d'installer ses gaines, réseaux & câblages en attente de raccordement des équipements
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2 ÉTANCHÉITÉ RAMDANI 06 74 98 13 76 Pre

2,01

2,02

2,03

2,04

2,05 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 0

M. RAMDANI

4 MENUISERIE SONIMEN contact@sonimen.fr 06 86 04 02 22 Pre

4,01 >>> Voir les réserves de pré-réception effectuées le 18/05/2018 (PJ)         

PV à signer par les parties (entreprise SONIMEN et maître d'ouvrage)

4,02 Demande de confirmation par écrit du remplacement  châssis fixe (R3)  prévue semaine N°22 / 2018

4,03  RAPPEL : Demande d'attestation d'assurance professionnelle 2018

4,04 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 10

M.PASTRE

La commande des couvertines et autres, en alu laqué (RAL identique menuiseries), demande un relevé 
précis des acrotères, linteau et autres cadres. -  A FAIRE en présence de l'architecte -

   Afin d'effectuer une pré-réception d'ouvrage, nous demandons à l'entreprise d'obturer les évacuations et de mettre en 
eau la terrasse (partiellement) pour vérifier l'étanchéité.
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5 CLIMATISATION CLIMAVIE christian.derouet@climavie.fr 07 78 93 40 12 Pre

5,01 IDEM Plomb. & Elec.

5,02

5,03

5,04 INTERVENTION PRÉVUE Mercredi 23/05/2018

5,05

5,06 CONVOCATION réunion de chantier du 25 mai 2018 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 0

M. DEROUET

Afin de finaliser la plâtrerie de l'étage avant la fin du mois, l'entreprise CLIMAVIE doit impérativement installer ses 
gaines & câblages en attente de raccordement des équipements

L'installation des équerres du groupe de cilm extérieur sera conforme aux indications d'altimétrie, autres protections du 
relevé d'étanchéité demandée et positionnée au repérage fait sur place (cf. image 159) >> Nous rappelons à 
l'entreprise que l'étanchéité doit-être IMPERATIVEMENT protégée pour tout travaux  de proximité.
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6 PLOMBERIE EPC - Mr ENJALBERT 06 29 13 30 06 Pre

6,01 IDEM Clim et Électricité

6,02 Demande de mise à jour du devis suivant les dernières observations des clients (18/05/2018)

6,03

6,04 RAPPEL :  

6,05 Évacuation (+siphon) pour condensats clim dans les combles est à prévoir  sur ventilation primaire EV

6,06 CONVOCATION réunion de chantier du 25 mai 2018

6,07 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 0

M. ENJALBERT

7 AB - ELECTRICITE A. BAUDRAN 06 46 40 87 51 Pre

7,01 IDEM Clim et Plomberie RAPPEL : De la norme NFC15-100 en PJ

7,02

7,03

Afin de finaliser la plâtrerie de l'étage avant la fin du mois, l'entreprise BAUDRAN doit impérativement installer ses 
gaines & câblages en attente de raccordement des équipements

L'alimentation électrique du groupe de cilm extérieur doit-être corrigé conformément au repérage fait sur place (cf. 
image 159) >> Nous rappelons à l'entreprise que l'étanchéité doit-être IMPERATIVEMENT protégée pour tout travaux  
de proximité.

Afin de finaliser la plâtrerie de l'étage avant la fin du mois, l'entreprise ENJALBERT doit impérativement installer ses 
réseaux : EF-ECS-EU-EV & VMC en attente de raccordement des sanitaires.
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7,04

7,03 CONVOCATION réunion de chantier du 25 mai 2018
7,04 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 0

M.BAUDRAN

Photos album WEB : PHOTOS du : 18/05/2018

https://goo.gl/photos/FQfds9r4CUJSHuzp6

Protection de la pièce d'appui de la porte d'entrée à prévoir - 153 >>

de proximité.
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▼154 - Pose ventilée, sur liteau,  du plancher conforme au (▼ 155) principe de toiture froide (image 88 / CR11)

                                     ▼ 156 - Détail & précision de mise en œuvre de l'isolation thermique et du pare-vapeur

      >>  ERRATUM Cf. plan coupe image /  ▼165Pare-Vapeur

▼157 -  Cloison de la salle de bain à doubler (galandage) avec un renfort bois OSB sous BA13

Pose sur structure cloison d'une entretoise de renfort de plancher comble - 158 ▲
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▼ 159 - Positionnement du Compresseur Clim repéré sur mur pignon existant

▼ -160  à 163 - Coiffe des acrotères avant pose des couvertines sur latte en bois

<< 161 / 162 >>

163 >>

▼ 164 - Trémie de ventilation à élargir

Alim.
climatiseur

X

▼ 164 - Trémie de ventilation à élargir
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                                     ▼ 156 - Détail & précision de mise en œuvre de l'isolation thermique et du pare-vapeur

<<<< PLAFOND

          >>  ERRATUM Cf. plan coupe image /  ▼165
▼
▼
▼
▼
▼
▼

▼ 165 - Détailde mise en œuvre de l'isolation thermique et du pare-vapeur

Pare-Vapeur

Pare-Vapeur

MUR >>>>
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