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COMPTE RENDU N° 20

Chantier : JAMMES Date de la visite  : 15-juin-18 20
P1 Maître d'ouvrage Mme  Mr JAMMES IND.00

121 Avenue de Lodève,

34070 Montpellier

Opération : Rénovation Maison JAMMES

22 rue François Villeneuve, 3400 Montpellier

Maître d'ouvrage : MAIL TÉLÉPHONE

Représenté par, Flora JAMMES flora.aiguesvives@gmail.com 06 09 74 42 32 Pre e-mail

ARCHITECTE :     L. CASCALES cascales@architectes.org 06 09 71 23 25 Pre e-mail

LOT INTERVENANT ENTREPRISE MAIL TÉLÉPHONE

1 GROS ŒUVRE OUBOUKHA FRÈRES oa.constructions@yahoo.fr 06 86 04 02 22 Pre C oui

2 ÉTANCHÉITÉ RAMDANI ramdanisaid34@gmail.com 06 74 98 13 76 Exc C oui

3 PLATRERIE OUBOUKHA FRÈRES oa.constructions@yahoo.fr 06 86 04 02 22 Pre C oui

4 MENUISERIE SONIMEN contact@sonimen.fr 06 29 80 73 24 Abs C oui
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15 rue Molière, 34290 SERVIAN

CTP Architecture           18
Ordre des Architectes LR° S01312

15 rue Molière, 34290 SERVIAN

5 CLIMATISATION CLIMAVIE christian.derouet@climavie.fr 07 78 93 40 12 NC C oui

6 PLOMBERIE EPC stephan.enjalbert@gmail.com 06 29 13 30 06 Exc NC oui

7 ELECTRICITE AB Électricité abelectricite34@gmail.com 06 46 40 87 51 Pre C oui

8 REVÊTEMENTS OUBOUKHA FRÈRES oa.constructions@yahoo.fr 06 86 04 02 22 Pre C oui

Pre - Convoqué/Présent            Abs - Convoqué/Absent           Exc - Convoqué/ Excusé          NC - Non convoqué   

RAPPEL : 150 €  PÉNALITÉ D'ABSENCE REUNION CHANTIER - cf. art. 4.2 CCTP 00 

CONVOCATION

DATE de la PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

Vendredi 22 Juin 2018 - 12:30

Maîtrise d'ouvrage :

>>> Choix du portail extérieur :  Modèle SANTOS de Brico dépôt

COMPTE RENDU N° 20

L'entreprise OUBOUKHA interviendra chez les voisin pour la mise en œuvre des drains  la semaine n° 
27/2018 du 02 au 06 juillet 2018

L’absence d’observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée 

comme acceptation

 

ctp architectes, sas_Siret 50772925900022 RCS Beziers

Inscrit au tableau régional de l'ordre des architectes : Languedoc Roussillon N° S12588 /  MAF N° 257773N11 



1 GROS ŒUVRE OUBOUKHA FRÈRES oa.constructions@yahoo.fr 06 86 04 02 22 Pre

1,01  PLANNING Semaine n°24/2018 du 18/06 au 22/06 :

1,02 > Tranchée et évacuation  EP- EU -EV > prévoir siphon sur évacuation EP / image 221

1,03 > Préparer la dalle de l'extension polyane / isolation / dalle béton 350kg  avant chape

1,04 > Isolation intérieure périphérique du mur de soubassement avant dalle extension.

1,05 > Évacuation Ø 160 mm conformément au indication sur chantier

1,06

1,07 En attente

1,08 > Faïence dépendamment de la pose des sanitaires

1,09 > Ragréage de l'étage avant pose de parquet flottant

1,10 > Fourniture et pose du coffre  EAU 
1,11 > Pose du drain en attente sur fond voisin (Cf. image 106)
1,12 > Pose bardage sur mitoyen (Cf. / CR7)

1,13 > Pose parquet contrecollé RDC

1,14 > Revêtement escalier en résine blanche, PRODUIT :

1,15 > reprise évacuation EP toit étage

1,16

1,17

1,18 RAPPEL : Tout avenant au marché  de travaux devra faire l'objet d'une approbation préalable par le client pour être prise en compte. - 

 

ctp architectes, sas_Siret 50772925900022 RCS Beziers

Inscrit au tableau régional de l'ordre des architectes : Languedoc Roussillon N° S12588 /  MAF N° 257773N11 

1,19 CONVOCATION réunion de chantier du 22 juin 2018 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 0

3 PLATRERIE Pre

3,01  PLANNING Semaine n°24/2018 du 18/06 au 22/06 :

3,02 > Finition linteau niche cuisine

3,03

3,04 > Finition et fermeture des GT et contre cloison de l'étage 

3,05

3,06 (Cf. image 102)

M.OUBOUKHA 

RAPPEL : Tout avenant au marché  de travaux devra faire l'objet d'une approbation préalable par le client pour être prise en compte. - 

> Finition des contre-murs du RDC / SÉJOUR dépendamment de la fourniture Clim. (Coffre Reprise & Soufflage 
Plénum) et le la pose de la cornière pour le débord du coffrage isolation VR par SONIMEN
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2 ÉTANCHÉITÉ RAMDANI 06 74 98 13 76 Exc

2,01  RAPPEL CR16 >>> En attente d'essai d'étanchéité

2,02 >> RAPPEL

2,03

2,04

2,05

2,06 CONVOCATION réunion de chantier du 22 juin 2018 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 0

M. RAMDANI

4 MENUISERIE SONIMEN contact@sonimen.fr 06 86 04 02 22 Abs

4,01 Nous sommes en attente des finitions de l'ensemble des menuiseries, avec :

4,02        > Fourniture & Pose d'une cornière Alu au droit des coffres VR (menuiseries R3 / R4 / R5)

4,03        > Fourniture & Pose de bavettes sur travers basse (menuiseries R6 / R7 )

4,04       > Fourniture & Pose de profils Alu pour intégrer l'épaisseur des coffres VR  (menuiseries R6 / R7 )

4,05       > Fourniture & Pose d'une obstruction de la ventilation  (menuiseries E1)

4,06       > Repositionnement  du jointoiement (menuiseries R3)

4,07

4,08 Réception travaux URGENTE

4,09

4,10 CONVOCATION réunion de chantier du 22 juin 2018 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 11

La commande des couvertines et autres, en alu laqué (RAL identique menuiseries), demande un relevé 
précis des acrotères, linteau et autres cadres. -  A FAIRE en présence de l'architecte -
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5 CLIMATISATION CLIMAVIE christian.derouet@climavie.fr 07 78 93 40 12 NC

5,01 L'entreprise CLIMAVIE doit repositionner les plénums, avec :

5,02    > Rehausse et calage de l'aspiration SALON
5,03    > Rehausse et alignement du soufflage SALON
5,04

5,05

5,06 CONVOCATION réunion de chantier du 22 juin 2018 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 0

M. DEROUET

6 PLOMBERIE EPC - Mr ENJALBERT 06 29 13 30 06 Exc

6,01 L'entreprise EPC doit rapidement intervenir pour :

6,02    >  fourniture et la pose du mobilier sanitaire à l'étage.
6,03    > faire une proposition pour le  tablier de baignoire (image 225)
6,04    > Installation des réseaux sur dalle extension
6,05

6,06 CONVOCATION réunion de chantier du 22 juin 2018

6,07 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 0

M. ENJALBERT
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7 AB - ELECTRICITE A. BAUDRAN 06 46 40 87 51 Pre

7,01 L'entreprise ABElec doit rapidement intervenir pour : 0

7,02    > Installation des réseaux sur dalle extension
7,03

7,04

7,03

7,04 CONVOCATION réunion de chantier du 22 juin 2018 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 0

M.BAUDRAN

Photos album WEB : PHOTOS du : 15/06/2018

https://goo.gl/photos/FQfds9r4CUJSHuzp6

▼216 -  Délimitation du local vélo

Local vélo ►  ◄ Buanderie

▼217 -  Demande à Mr LOISEAU de couper les balèvres de l'angle du mur de soutènement. - 219 ▼
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Précaution pour éviter les remontées d'odeur par le caniveau - 221 ▲

Demande de fourniture et pose d'une canalisation de secours Ø 160 mm le long du muret de soutènement 
latéral - 220 ▼

Prévoir un siphon pour 

l'évacuation des EP  

caniveau avant 

raccordement égout

▼ 222 - Prévoir l'orientation du soufflage à l'opposé de l'aspiration

Rehausse et alignement du plénum - 223 ▲

           ◄ 224 - Prévoir la rehausse du coffre d'aspiration

 au dessus de la future plinthe
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▼225 - Prévoir tablier de baignoire
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