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Numéro : 31428 TGI MONTPELLIER

Décision : du 19/12/2019

Objet : INONDATION
​INONDATION
​​
Après la démolition du garage nous avons constaté que la base des murs était enterrée d’environ 50 cm.
Ce pourquoi dès la deuxième réunion de chantier (PV N°2), il est demandé au maçon d’effectuer un drain enterré avec fourniture de plan en appui. 

A noter : La demande de pose de drain à été rappelée tout au long des travaux jusqu’à l’abandon du chantier de l’entreprise OUKHAFOU.
1 - Chronologie des étapes

1.1 -  Début janvier 2018 / Démarrage des travaux (Cf. Pré planning en annexe)
1.2 - 19 janvier 2018 / Démolition garage & constat d’une nécessité de drain (PV N°2) + Plan

1.3 - 20 mai 2018 / Travaux de terrassement du fond voisin (KR66)  - Rappel drain (PV N°13)
1.4 - 25 mai 2018 / JAMMES doit prévenir les voisins (KR56 & KR65) pour intervention du maçon pour la pose du drain enterré. (PV N°17)
1.5 -  08 Juin 2018 / Constatation de la construction d’un mur de soutènement sur le fond voisin (KR66) sans mise en place d’une buse d’évacuation des eaux de ruissellement arrivant du voisin (KR65) - Demande à la maîtrise d’ouvrage (JAMMES) de rentrer en contact avec le voisin (KR66) pour dénoncer le risque d’inondation des eaux de ruissèlement.

1.6 - 15 juin 2018 / Demande à OUKHAFOU de poser d’une évacuation « de sécurité » Ø160 mm des eaux de ruissellent du KR65 barrées par le mur de soutènement du KR66 (PV°N20)
1.7 - 22 juin 2018 / Mise ne place de « l’évacuation de sécurité » depuis le fond arrière jusque devant la maison côté rue (PV N°21) - Mesures conservatoires -
2 - Plan de situation

Le plan cadastral permet de situer les voisins ayant des responsabilités dans cette situation, avec :
Références cadastrales :

Les voisins en mitoyenneté latérale > KR56
Le fond voisin sans exécution de travaux > KR65

Voisin avec exécution de travaux impactant le ruissellement naturel des eaux de pluie > KR66
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3 - Etat des lieux
​Le plan masse permet de restituer le sens d’écoulement des eaux de pluie avec en suivant les pièces justificatives démontrant cette situation.
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4 - Situation avant travaux
​Les photos 8 et 9 montrent que la murette derrière les bambous et le fond du garage délimitent la partie basse du talus des fonds voisins (KR65 & KR66). De plus, le fond du garage situe la rive d’égout de la toiture montrant en l’état que le ruissellement naturel n’est rendu possible que vers KR66 (Cf. Photo 10 & 11 ci après).
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La photo 10 montre qu’un écoulement des eaux en amont du côté du micocoulier est peu probable.

 La photo 11 est la face arrière du garage, vue depuis la parcelle voisine KR56 et montre le recouvrement des plaques de couverture indiquant la pente d’écoulement des EP.
5 - Démolition garage JAMMES
​ Conformément à la chronologie des travaux, vue ci-avant au chapitre 1.2, seule la partie supérieure des parois du garage a été démolie, laissant en place les murets de soubassement sur le fond arrière et sur la latéralité mitoyenne.
Outre le micocoulier (enlevé par la suite), la photo 12 est une vue frontale du talutage sur le fond voisin.
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6- Relevé topographique
​En cours de chantier, le contact créé par Madame JAMMES avec les voisins de la parcelle KR66, nous a permis d’avoir une copie du permis de construire dont l’extrait du relevé topographique confirme le schéma du ruissellement naturel des eaux de pluie avant les travaux de soutènement et de remblais du projet Loiseau en KR 66.
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7 - Terrassement sur fond arrière (KR66)
​Conformément à la chronologie des travaux vue ci-avant au chapitre 1.3, nous avons en cours de travaux JAMMES constaté que le terrassement en forme de talus allait servir à fonder un mur de soutènement au droit de la limite de propriété juste derrière les bambous.
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8 - Mur de soutènement (KR66)
​Avant les travaux de remblaiements des terres (projet Loiseau), nous avons évoqué le souci d’engorgement des eaux de ruissellement, si la partie Loiseau ne mettait pas en œuvre une buse d’évacuation à la base de son mur de soutènement afin de rediriger les eaux de pluie, conformément au ruissellement naturel initial (articles 3 et 6 ci-avant). 

Mme JAMMES, présente sur l’image, s’est engagée à contacter les propriétaires de la parcelle KR n°66 afin de trouver une solution pour éviter tout déboire d’inondation en cas d’épisode Cévenol et de forts ruissellements d’eau de pluie sur le talus de la parcelle KR n°65.
Dans l’attente des démarches de Mme JAMMES, j’ai demandé à l’entreprise OUKHAFOU de mettre en place une évacuation des EP Ø 160mm par mesures conservatoires.
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9 - Mesures conservatoires
​La mise en place d’une évacuation EP entre le fond ARRIERE et la façade AVANT sur rue a été une solution expresse afin de mettre en sécurité l’extension et éviter un désordre d’inondation.
A noter que cette mesure conservatoire a été inscrite dans les PV n°20 et PV n°21 comme « évacuation de sécurité » qui était en attente de solution pérenne et d’une mise en place du drain périphérique.
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Documents annexés
4- Pré-planning travaux

5- Compte rendu PV N°2
6- Compte rendu PV N°13

7- Compte rendu PV N°17

8- Compte rendu PV N°20

9- Compte rendu PV N°21

10- PLAN GO ech. 1/50° pour drain périphérique

































































































































































































Détails photo 15�22 juin 2018


ven., 12:31GMT+02:00


IMG_20180622_123128.jpg


13 Mpx4160 × 31202,8 Mo


Xiaomi Redmi Note 4


ƒ/21/15793,57 mm100 ISO
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Détails photo 11�2 déc. 2017�sam., 10:46GMT+01:00�P_20171202_104644.jpg�9,4 Mpx4096 × 23041,8 Mo�ASUS Z00AD�ƒ/21/1203,78 mm110 ISO





Détails photo 10�2 déc. 2017


sam., 10:46GMT+01:00


P_20171202_104611.jpg


9,4 Mpx2304 × 40961,7 Mo


ASUS Z00AD


ƒ/21/1203,78 mm190 ISO








DOSSIER JAMMES antérieur aux travaux sur la référence cadastrale KR66





Détails photo 08�2 déc. 2017


sam., 10:34GMT+01:00


P_20171202_103443.jpg


9,4 Mpx4096 × 23043,1 Mo


ASUS Z00AD


ƒ/21/1203,78 mm150 ISO





Détails photo 09�2 déc. 2017


sam., 10:34GMT+01:00


P_20171202_103450.jpg


9,4 Mpx4096 × 23043,3 Mo


ASUS Z00AD


ƒ/21/1203,78 mm100 ISO








Détails photo 14�22 juin 2018


ven., 12:31GMT+02:00


IMG_20180622_123102.jpg


13 Mpx4160 × 3120629,7 ko


Xiaomi Redmi Note 4


ƒ/21/333,57 mm400 ISO





Détails photo 14�15 juin 2018


ven., 12:33GMT+02:00


IMG_20180615_123314.jpg


13 Mpx3120 × 41602,8 Mo


Xiaomi Redmi Note 4


ƒ/21/15063,57 mm100 ISO








Détails photo13�23 avr. 2018


lun., 08:20GMT+02:00


IMG_20180420_121429.jpg


13 Mpx4160 × 31203,3 Mo


Xiaomi Redmi Note 4


ƒ/21/14613,57 mm100 ISO








Détails photo 12�23 avr. 2018


lun., 08:20GMT+02:00


IMG_20180420_121455.jpg


13 Mpx4160 × 31203,9 Mo


Xiaomi Redmi Note 4


ƒ/21/7773,57 mm100 ISO








Détails photo 12�19 janv. 2018


ven., 14:27GMT+01:00


P_20180119_142709.jpg


9,4 Mpx2304 × 40962,5 Mo


ASUS Z00AD


ƒ/21/1923,78 mm50 ISO
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