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 Semaines Commande & approvisio+

 Semaines Préparati° des abords - FONDATIONS EXTENSION REHABILITATION

 Semaines ► Reprise en sous œuvre ► Démolition intérieure

 Semaines Soubassement  et dalle extension + abri ► Elévation murs
x

Semaines Planher dalle▲ Enduits mur et clôture ►
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Etudes

Consultati° Notificati°

Semaines Planher dalle▲ Enduits mur et clôture ►

 Semaines Toit terrasse ▲ Charpente / Couverture

 Semaines ETANCHEITE ►  + solins & couvertines

 Semaines  Commande + 6 semaines ► POSE ►

 Semaines Contre-murs, cloisons + Bloc porte & Faux-plafond ► CLOISONS

 Semaines Pose réseaux EP / EV en attente ► MOE réseaux POSE Sanitaires ► POSE Sanitaires ►

 Semaines Neutralisation & Mise en sécurité Raccordement CLIM + VMC ► Raccordement CLIM + VMC ►

 Semaines Pose réseaux ELEC. en attente ► MOE réseaux APPAREILLAGE ELECTRIQUE ► APPAREILLAGE ELECTRIQUE ►
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MENUISERIES EXT.

COUVERTURE

CLIMATISATION / CVC

 Semaines Faiences & sols► Faiences & sols►

 Semaines Finition peinturesFinition peintures ► Finition peintures ►

Cumul : 0
OPERATIONS DE RECEPTION DES OUVRAGES DE l'EXTENSION ► RECEPTION RENOVATION ►
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