

VILLE DE PALAVAS-LES-FLOTS

MARCHES PUBLICS

EXE5

RECEPTION DES TRAVAUX PROPOSITIONS DU MAÎTRE D'ŒUVRE¹

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Commune de Palavas Les Flots
16, boulevard Maréchal Joffre
34250 Palavas Les Flots

B - Identification du titulaire du marché public

Le MARORY Construction
1 Avenue de Montpellier, 34 800 Clermont l'Hérault

C - Identification du maître d'œuvre

CTP ARCHITECTES
15 rue Molière, 34 290 SERVIAN

D - Objet du marché public

Travaux de surélévation de la capitainerie du Port de Plaisance de Palavas les flots
Lot n° 01/ GROS-ŒUVRE / FONDATION

E - Propositions du maître d'œuvre relatives au procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages

Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages, en date du 08/07/22..., je, soussigné, maître d'œuvre, propose :

1. ☒ de prononcer la réception, en retenant, pour l'achèvement des travaux, la date du 29/07/22
Cette réception serait prononcée :
(Cocher la case correspondante.)

1.1. ☐ sans réserve.

1.2. ☐ sous réserve :
(Cocher la case correspondante.)

1.2.1. ☐ de l'exécution concluante des épreuves énumérées à l'annexe n° ci-jointe.

1.2.2. ☐ de l'exécution des travaux et prestations énumérés à l'annexe n° ci-jointe

1.3. ☒ avec réserve :
(Cocher la case correspondante.)

1.3.1. ☐ le titulaire doit remédier, avant le 19/08/22..., aux imperfections et malfaçons indiquées à l'annexe n° ci-jointe.

• DOE À VISER

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

1.3.1.1. ☐ Toutefois, il est proposé que cette dernière réserve soit levée, si le titulaire du marché public accepte une réfaction égale en prix de base à (Indiquer le montant de la réfaction.) :

1.3.2. ☐ les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en état, avant le

1.3.3. ☐ les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications des fournisseurs, avant le

2. ☐ de ne pas prononcer la réception.

F - Signature du maître d'œuvre

A : PALAVAS....., le 29/07/22

Signature
(maître d'œuvre)

CTP Architectes
cascales@architectes.org
Tel : 06 09 71 23 25

15 rue Molière, 34290 SERVIAN
SAS / Siret 50772925900022 RCS Beziers
Ordre des architectes N° S12588

VILLE DE PALAVAS-LES-FLOTS

MARCHES PUBLICS

EXE5

RECEPTION DES TRAVAUX PROPOSITIONS DU MAITRE D'ŒUVRE¹

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Commune de Palavas Les Flots
16, boulevard Maréchal Joffre
34250 Palavas Les Flots

B - Identification du titulaire du marché public

CMA EXCUSE/ABSENT
10 chemin du Régina, Zone d'Activités, 34110 Vic-La-Gardiole

C - Identification du maître d'œuvre

CTP ARCHITECTES
15 rue Molière, 34 290 SERVIAN

D - Objet du marché public

Travaux de surélévation de la capitainerie du Port de Plaisance de Palavas les flots
Lot n° 02 / CHARPENTE METALLIQUE

E - Propositions du maître d'œuvre relatives au procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages

Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages, en date du 08/07/22, je, soussigné, maître d'œuvre, propose :

1. ☒ **de prononcer la réception**, en retenant, pour l'achèvement des travaux, la date du 29/07/22
Cette réception serait prononcée :
(Cocher la case correspondante.)

1.1. ☐ sans réserve.

1.2. ☐ sous réserve :
(Cocher la case correspondante.)

1.2.1. ☐ de l'exécution concluante des épreuves énumérées à l'annexe n° ci-jointe.

1.2.2. ☐ de l'exécution des travaux et prestations énumérés à l'annexe n° ci-jointe

1.3. ☒ avec réserve :
(Cocher la case correspondante.)

1.3.1. ☐ le titulaire doit remédier, avant le 19/08/22, aux imperfections et malfaçons indiquées à l'annexe n° ci-jointe.

DOE + OPR 3/4/5/6/7

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

1.3.1.1. ☐ Toutefois, il est proposé que cette dernière réserve soit levée, si le titulaire du marché public accepte une réfaction égale en prix de base à (Indiquer le montant de la réfaction.):

1.3.2. ☐ les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en état, avant le

1.3.3. ☐ les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications des fournisseurs, avant le

2. ☐ de ne pas prononcer la réception.

F - Signature du maître d'œuvre

A : PALAVAS, le 29/07/22

Signature
(maître d'œuvre)

CTP Architectes
cascales@architectes.org
Tel : 06 09 71 23 25

15 rue Molière, 34290 SERVIAN
SAS / Siret 50772925900022 RCS Beziers
Ordre des architectes N° S12588

- RESERVES

N°	Localisation	Réserve
01	Ensemble	Fourniture du DOE
02	Rde	Pose du goupin + réglage poteau escalier
03	Généralité	Repondre aux avis suspendus BT Consultants.
04	Ensemble	Nettoyage charpente + retouche blanc.
05	R+2/Asc.	Pose du goupin (Blanc).
06	R+2/Auvent	Courtoise - Nettoyer la nouille blanche / lames.
07	R+2	Finition Auvent - Pose des lames Absorbes
08		
09		
10		

VILLE DE PALAVAS-LES-FLOTS

MARCHES PUBLICS

EXE5

RECEPTION DES TRAVAUX PROPOSITIONS DU MAÎTRE D'ŒUVRE¹

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Commune de Palavas Les Flots
16, boulevard Maréchal Joffre
34250 Palavas Les Flots

B - Identification du titulaire du marché public

CMA **EXCUSE/APSE**
10 chemin du Régina, Zone d'Activités, 34110 Vic-La-Gardiole

C - Identification du maître d'œuvre

CTP ARCHITECTES
15 rue Molière, 34 290 SERVIAN

D - Objet du marché public

Travaux de surélévation de la capitainerie du Port de Plaisance de Palavas les flots
Lot n° 03 / COUVERTURE / BARDAGE

E - Propositions du maître d'œuvre relatives au procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages

Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages, en date du **08/07/22**, je, soussigné, maître d'œuvre, propose :

1. ☒ **de prononcer la réception**, en retenant, pour l'achèvement des travaux, la date du **29/07/22**.
Cette réception serait prononcée :
(Cocher la case correspondante.)

1.1. ☐ sans réserve.

1.2. ☐ sous réserve :
(Cocher la case correspondante.)

1.2.1. ☐ de l'exécution concluante des épreuves énumérées à l'annexe n° ci-jointe.

1.2.2. ☐ de l'exécution des travaux et prestations énumérés à l'annexe n° ci-jointe

1.3. ☒ avec réserve :
(Cocher la case correspondante.)

1.3.1. ☐ le titulaire doit remédier, avant le **19/08/22**, aux imperfections et malfaçons indiquées à l'annexe n° ci-jointe.

DOE + OPR 2/3/4/5/6/7/8 + (OPR 09)

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

23

1.3.1.1. ☐ Toutefois, il est proposé que cette dernière réserve soit levée, si le titulaire du marché public accepte une réfaction égale en prix de base à (Indiquer le montant de la réfaction.):

1.3.2. ☐ les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en état, avant le

1.3.3. ☐ les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications des fournisseurs, avant le

2. ☐ de ne pas prononcer la réception.

F - Signature du maître d'œuvre

A : 24/7/22, le PALAVAS.

Signature
(maître d'œuvre)

CTP Architectes
cascales@architectes.org
Tel : 06 09 71 23 25

15 rue Molière, 34290 SERVIAN
SAS / Siret 50772925/00022 RCS Beziers
Ordre des architectes N° S12588

- RESERVES

N°	Localisation	Réserves
01	Ensemble	Fourniture du DOE
02	Généralité	Réponse aux avis suspens BT Consultant
03	Ensemble	Nettoyage barilage.
04	R+2 / Toit Terrasse	Enlèvement platelage + nettoyage à grande eau.
05	R+2 / Toit Terrasse	Couper goujon des points ancre - liège de vie
06	Dgt R+2	Fournir manuel d'utilisation : butaneux (D100)
07	PB R+2 -	Sous-face tripode - Remplacement 2 Plagues.
08	Étanchéité R+2	Fourniture et pose des joints EP
09	Étanchéité R+2	Fourniture et pose crapaudines sur entrées d'eau EP (x3)
10		

VILLE DE PALAVAS-LES-FLOTS

MARCHES PUBLICS

EXE5

RECEPTION DES TRAVAUX PROPOSITIONS DU MAITRE D'ŒUVRE¹

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Commune de Palavas Les Flots
16, boulevard Maréchal Joffre
34250 Palavas Les Flots

B - Identification du titulaire du marché public

FRANCE ALUMINIUM
760 Route d'Avignon, 84450 SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON

C - Identification du maître d'œuvre

CTP ARCHITECTES
15 rue Molière, 34 290 SERVIAN

D - Objet du marché public

Travaux de surélévation de la capitainerie du Port de Plaisance de Palavas les flots
Lot n° 04/ MENUISERIES ALU.

E - Propositions du maître d'œuvre relatives au procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages

Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages, en date du 08/07/22, je, soussigné, maître d'œuvre, propose :

1. ☒ **de prononcer la réception**, en retenant, pour l'achèvement des travaux, la date du 29/07/22
Cette réception serait prononcée :
(Cocher la case correspondante.)

1.1. ☐ sans réserve.

1.2. ☐ sous réserve :
(Cocher la case correspondante.)

1.2.1. ☐ de l'exécution concluante des épreuves énumérées à l'annexe n° ci-jointe.

1.2.2. ☐ de l'exécution des travaux et prestations énumérés à l'annexe n° ci-jointe

1.3. ☒ avec réserve :
(Cocher la case correspondante.)

1.3.1. ☐ le titulaire doit remédier, avant le 19/08/22, aux imperfections et malfaçons indiquées à l'annexe n° ci-jointe.

POE + OPRZ / 4/7/10

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

1.3.1.1. ☐ Toutefois, il est proposé que cette dernière réserve soit levée, si le titulaire du marché public accepte une réfaction égale en prix de base à (Indiquer le montant de la réfaction.):

1.3.2. ☐ les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en état, avant le

1.3.3. ☐ les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications des fournisseurs, avant le

2. ☐ de ne pas prononcer la réception.

F - Signature du maître d'œuvre

A : PALAU, le 29/07/22

Signature
(maître d'œuvre)

CTP Architectes
cascales@architectes.org
Tel : 06 09 71 23 25

15 rue Molière, 34290 SERVIAN
SAS / Siret 50772925900022 RCS Beziers
Ordre des architectes N° S12588

- RESERVES

N°	Localisation	Réserve
01	Ensemble	Fourniture du DOE
02	Ensemble	Prévoir nettoyage des menuiseries + vitrage
03	Rt2/B2	Vis à vissier (dormant cache)
04	Rt2/B2	Joint de vitrage à recoller
05	Rt2/B5	Anti-dégondage > Absent
06	Rt2/Tisanerie >	Joint de vitrage extérieur à compléter
07	Rt2/PORCHE >	Joint silicone en pied de montant porte ABSENT
08	Rt2/Porche >	Rosette sur serrure / Absente (x2)
09	Rt2 - Porte d'entrée	Prévoir anet de porte
10	Rt2/Porte d'entrée :	Fourniture et pose cylindre de serrure

VILLE DE PALAVAS-LES-FLOTS

MARCHES PUBLICS

EXE5

RECEPTION DES TRAVAUX PROPOSITIONS DU MAITRE D'ŒUVRE ¹

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Commune de Palavas Les Flots
16, boulevard Maréchal Joffre
34250 Palavas Les Flots

B - Identification du titulaire du marché public

SODAC
Zone artisanale Mijoulan, 34680 SAINT GEORGES D'ORQUES

C - Identification du maître d'œuvre

CTP ARCHITECTES
15 rue Molière, 34 290 SERVIAN

D - Objet du marché public

Travaux de surélévation de la capitainerie du Port de Plaisance de Palavas les flots
Lot n° 05 / PLATRERIE / Aménag. Int.

E - Propositions du maître d'œuvre relatives au procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages

Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages, en date du 28/07/22, je, soussigné, maître d'œuvre, propose :

1. ☒ **de prononcer la réception**, en retenant, pour l'achèvement des travaux, la date du 29/07/22
Cette réception serait prononcée :
(Cocher la case correspondante.)

1.1. ☐ sans réserve.

1.2. ☐ sous réserve :
(Cocher la case correspondante.)

1.2.1. ☐ de l'exécution concluante des épreuves énumérées à l'annexe n° ci-jointe.

1.2.2. ☐ de l'exécution des travaux et prestations énumérés à l'annexe n° ci-jointe

1.3. ☒ avec réserve :
(Cocher la case correspondante.)

1.3.1. ☐ le titulaire doit remédier, avant le 19/08, aux imperfections et malfaçons indiquées à l'annexe n° 1 ci-jointe.

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

1.3.1.1. ☐ Toutefois, il est proposé que cette dernière réserve soit levée, si le titulaire du marché public accepte une réfaction égale en prix de base à (Indiquer le montant de la réfaction.) :

1.3.2. ☐ les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en état, avant le

1.3.3. ☐ les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications des fournisseurs, avant le

2. ☐ de ne pas prononcer la réception.

F - Signature du maître d'œuvre

A : PALAVO, le 29/07/22

Signature
(maître d'œuvre)

CTP Architectes
cascales@architectes.org
Tel : 06 09 71 23 25

15 rue Molière, 34290 SERVIAN
SAS / Siret 50772925900022 RCS Beziers
Ordre des architectes N° S12588

MARCHES PUBLICS

EXE5

RECEPTION DES TRAVAUX PROPOSITIONS DU MAÎTRE D'ŒUVRE¹

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Commune de Palavas Les Flots
16, boulevard Maréchal Joffre
34250 Palavas Les Flots

B - Identification du titulaire du marché public

CAMBORDE ENERGIES 34
6 Grand Rue, 34725 SAINT GUIRAUD

C - Identification du maître d'œuvre

CTP ARCHITECTES
15 rue Molière, 34 290 SERVIAN

D - Objet du marché public

Travaux de surélévation de la capitainerie du Port de Plaisance de Palavas les flots
Lot n° 06/ PLOMBERIE & CVC

E - Propositions du maître d'œuvre relatives au procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages

Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages, en date du 08/07/22, je, soussigné, maître d'œuvre, propose :

1. ☒ **de prononcer la réception**, en retenant, pour l'achèvement des travaux, la date du 29/07/22.
Cette réception serait prononcée :
(Cocher la case correspondante.)

1.1. ☐ sans réserve.

1.2. ☐ sous réserve :
(Cocher la case correspondante.)

1.2.1. ☐ de l'exécution concluante des épreuves énumérées à l'annexe n° ci-jointe.

1.2.2. ☐ de l'exécution des travaux et prestations énumérés à l'annexe n° ci-jointe

1.3. ☒ avec réserve :
(Cocher la case correspondante.)

1.3.1. ☒ le titulaire doit remédier, avant le 19/08/22, aux imperfections et malfaçons indiquées à l'annexe n° ci-jointe.

• DOE à VIGER 1106

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

36

1.3.1.1. ☐ Toutefois, il est proposé que cette dernière réserve soit levée, si le titulaire du marché public accepte une réfaction égale en prix de base à (Indiquer le montant de la réfaction.) :

1.3.2. ☐ les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en état, avant le

1.3.3. ☐ les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications des fournisseurs, avant le

2. ☐ de ne pas prononcer la réception.

F - Signature du maître d'œuvre

A : PALAVO :, le 29/07/22

Signature
(maître d'œuvre)

CTP Architectes
cascales@architectes.org
Tel : 06 09 71 23 25

15 rue Molière, 34290 SERVIAN
SAS / Siret 50772925900022 RCS Beziers
Ordre des architectes N° S12588

VILLE DE PALAVAS-LES-FLOTS

MARCHES PUBLICS

EXE5

RECEPTION DES TRAVAUX PROPOSITIONS DU MAITRE D'ŒUVRE¹

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Commune de Palavas Les Flots
16, boulevard Maréchal Joffre
34250 Palavas Les Flots

B - Identification du titulaire du marché public

GAYRAUD
ZAE LA PLAINE, 6 Rue Georges Besse, 34 830 CLAPIERS

C - Identification du maître d'œuvre

CTP ARCHITECTES
15 rue Molière, 34 290 SERVIAN

D - Objet du marché public

Travaux de surélévation de la capitainerie du Port de Plaisance de Palavas les flots
Lot n° 07/ ELECTRICITE & SSI

E - Propositions du maître d'œuvre relatives au procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages

Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages, en date du 28/07/22, je, soussigné, maître d'œuvre, propose :

1. ☒ de prononcer la réception, en retenant, pour l'achèvement des travaux, la date du 29/07/22
Cette réception serait prononcée :
(Cocher la case correspondante.)

1.1. ☐ sans réserve.

1.2. ☐ sous réserve :
(Cocher la case correspondante.)

1.2.1. ☐ de l'exécution concluante des épreuves énumérées à l'annexe n° ci-jointe.

1.2.2. ☐ de l'exécution des travaux et prestations énumérés à l'annexe n° ci-jointe

1.3. ☒ avec réserve :
(Cocher la case correspondante.)

1.3.1. ☒ le titulaire doit remédier, avant le 19/08/22, aux imperfections et malfaçons indiquées à l'annexe n° ci-jointe.

• DOE À VISER

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

07

1.3.1.1. ☐ Toutefois, il est proposé que cette dernière réserve soit levée, si le titulaire du marché public accepte une réfaction égale en prix de base à (Indiquer le montant de la réfaction.) :

1.3.2. ☐ les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en état, avant le

1.3.3. ☐ les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications des fournisseurs, avant le

2. ☐ de ne pas prononcer la réception.

F - Signature du maître d'œuvre

A : PALAVAS, le 29/07/22

Signature
(maître d'œuvre)

CTP Architectes
cascales@architectes.org
Tel : 06 09 71 23 25

15 rue Molière, 34290 BEZIERS
SAS / Siret 50772925900022 RCS Beziers
Ordre des architectes N° S12588

VILLE DE PALAVAS-LES-FLOTS

MARCHES PUBLICS

EXE5

RECEPTION DES TRAVAUX PROPOSITIONS DU MAITRE D'ŒUVRE ¹

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Commune de Palavas Les Flots
16, boulevard Maréchal Joffre
34250 Palavas Les Flots

B - Identification du titulaire du marché public

CFA DIVISION DE NSA *CONVOQUÉ ARGENT*
355 rue Pierre Seghers, Sirius Cap Sud, 84000 AVIGNON

C - Identification du maître d'œuvre

CTP ARCHITECTES
15 rue Molière, 34 290 SERVIAN

D - Objet du marché public

Travaux de surélévation de la capitainerie du Port de Plaisance de Palavas les flots
Lot n° 08 / ASCENSEUR

E - Propositions du maître d'œuvre relatives au procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages

Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages, en date du *28/07/22*, je, soussigné, maître d'œuvre, propose :

1. ☒ **de prononcer la réception**, en retenant, pour l'achèvement des travaux, la date du *29/07/22*
Cette réception serait prononcée :
(Cocher la case correspondante.)

1.1. ☐ sans réserve.

1.2. ☐ sous réserve :
(Cocher la case correspondante.)

1.2.1. ☐ de l'exécution concluante des épreuves énumérées à l'annexe n° ci-jointe.

1.2.2. ☐ de l'exécution des travaux et prestations énumérés à l'annexe n° ci-jointe

1.3. ☒ avec réserve :
(Cocher la case correspondante.)

1.3.1. ☐ le titulaire doit remédier, avant le *19/08/22*, aux imperfections et malfaçons indiquées à l'annexe n° ci-jointe.

DOE + OPR 2/3/4/5/6/7/8/9

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

1.3.1.1. ☐ Toutefois, il est proposé que cette dernière réserve soit levée, si le titulaire du marché public accepte une réfaction égale en prix de base à (Indiquer le montant de la réfaction.) :

1.3.2. ☐ les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en état, avant le

1.3.3. ☐ les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications des fournisseurs, avant le

2. ☐ de ne pas prononcer la réception.

F - Signature du maître d'œuvre

A : PALVAS :, le 29/07/22

Signature
(maître d'œuvre)

CTP Architectes
cascales@architectes.org
Tel : 06 09 71 23 25

15 rue Molière, 34290 SERVAN
SAS / Siret 50772925900021 RCS Beziers
Ordre des architectes N° S12588

- RESERVES

[illegible]

VILLE DE PALAVAS-LES-FLOTS

09

MARCHES PUBLICS

EXE5

RECEPTION DES TRAVAUX PROPOSITIONS DU MAITRE D'ŒUVRE¹

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Commune de Palavas Les Flots
16, boulevard Maréchal Joffre
34250 Palavas Les Flots

B - Identification du titulaire du marché public

CMA **EXCUSE ABSENT**
10 chemin du Régina, Zone d'Activités, 34110 Vic-La-Gardiole

C - Identification du maître d'œuvre

CTP ARCHITECTES
15 rue Molière, 34 290 SERVIAN

D - Objet du marché public

Travaux de surélévation de la capitainerie du Port de Plaisance de Palavas les flots
Lot n° 09 / SERRURERIE

E - Propositions du maître d'œuvre relatives au procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages

Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages, en date du **08/07/22**, je, soussigné, maître d'œuvre, propose :

1. ☒ **de prononcer la réception**, en retenant, pour l'achèvement des travaux, la date du **29/07/22**.
Cette réception serait prononcée :
(Cocher la case correspondante.)

1.1. ☐ sans réserve.

1.2. ☐ sous réserve :
(Cocher la case correspondante.)

1.2.1. ☐ de l'exécution concluante des épreuves énumérées à l'annexe n° ci-jointe.

1.2.2. ☐ de l'exécution des travaux et prestations énumérés à l'annexe n° ci-jointe

1.3. ☒ avec réserve :
(Cocher la case correspondante.)

1.3.1. ☐ le titulaire doit remédier, avant le **19/08/22**, aux imperfections et malfaçons indiquées à l'annexe n° ci-jointe.

DoE + OPR 2/3/4/5/6

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

09

1.3.1.1. ☐ Toutefois, il est proposé que cette dernière réserve soit levée, si le titulaire du marché public accepte une réfaction égale en prix de base à (Indiquer le montant de la réfaction.) :

1.3.2. ☐ les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en état, avant le

1.3.3. ☐ les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications des fournisseurs, avant le

2. ☐ de ne pas prononcer la réception.

F - Signature du maître d'œuvre

A : PALAVAS, le 29/07/22

Signature
(maître d'œuvre)

CTP Architectes
cascales@architectes.org
Tel : 06 09 71 23 25

15 rue Molière, 34290 SERVIAN
SAS / Siret 50772925900022 RCS Beziers
Ordre des architectes N° S12588

- RESERVES

N°	Localisation	Réserves
01	Ensemble	Fourniture du DOE
02	Généralité	Recherche Avis suspens CT.
03	Ensemble	Règles des genres corps.
04	Ensemble	pose du remplissage GK
05	Ensemble	Parachèvement genre-ap. Assemblée finale, début.
06	Police R+Z	Pos + GK nouveau (cote assemblée)
07		
08		
09		
10		

VILLE DE PALAVAS-LES-FLOTS

MARCHES PUBLICS

EXE5

RECEPTION DES TRAVAUX PROPOSITIONS DU MAITRE D'ŒUVRE¹

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Commune de Palavas Les Flots
16, boulevard Maréchal Joffre
34250 Palavas Les Flots

B - Identification du titulaire du marché public

Le MARORY Construction
1 Avenue de Montpellier, 34 800 Clermont l'Hérault

C - Identification du maître d'œuvre

CTP ARCHITECTES
15 rue Molière, 34 290 SERVIAN

D - Objet du marché public

Travaux de surélévation de la capitainerie du Port de Plaisance de Palavas les flots
Lot n° 10 - SOLS / MUR & PEINTURE

E - Propositions du maître d'œuvre relatives au procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages

Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages, en date du 08/07/22, je, soussigné, maître d'œuvre, propose :

1. ☒ **de prononcer la réception**, en retenant, pour l'achèvement des travaux, la date du 29/07/22
Cette réception serait prononcée :
(Cocher la case correspondante.)
- 1.1. ☐ sans réserve.
- 1.2. ☐ sous réserve :
(Cocher la case correspondante.)
- 1.2.1. ☐ de l'exécution concluante des épreuves énumérées à l'annexe n° ci-jointe.
- 1.2.2. ☐ de l'exécution des travaux et prestations énumérés à l'annexe n° ci-jointe
- 1.3. ☒ avec réserve :
(Cocher la case correspondante.)
- 1.3.1. ☒ le titulaire doit remédier, avant le 19/08/22, aux imperfections et malfaçons indiquées à l'annexe n° ci-jointe.

• DCE A VIGER

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

1.3.1.1. ☐ Toutefois, il est proposé que cette dernière réserve soit levée, si le titulaire du marché public accepte une réfaction égale en prix de base à (Indiquer le montant de la réfaction.):

1.3.2. ☐ les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en état, avant le

1.3.3. ☐ les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications des fournisseurs, avant le

2. ☐ de ne pas prononcer la réception.

F - Signature du maître d'œuvre

A : PALAVA....., le 29/07/22

Signature
(maître d'œuvre)

CTP Architectes
cascales@architectes.org
Tel : 06 09 71 23 25

15 rue Molière, 34790 SERVIAN
SAS / Siret 50772925900022 RCS Beziers
Ordre des architectes N° S12588

VILLE DE PALAVAS-LES-FLOTS

MARCHES PUBLICS

EXE5

RECEPTION DES TRAVAUX PROPOSITIONS DU MAITRE D'ŒUVRE¹

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Commune de Palavas Les Flots
16, boulevard Maréchal Joffre
34250 Palavas Les Flots

B - Identification du titulaire du marché public

EDISON Energie
3 Rue Clément Ader, 34430 SAINT JEAN DE VEDAS

C - Identification du maître d'œuvre

CTP ARCHITECTES
15 rue Molière, 34 290 SERVIAN

D - Objet du marché public

Travaux de surélévation de la capitainerie du Port de Plaisance de Palavas les flots
Lot n° 11- INSTALLATION PV

E - Propositions du maître d'œuvre relatives au procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages

Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages, en date du 08/07/22, je, soussigné, maître d'œuvre, propose :

1. ☒ **de prononcer la réception**, en retenant, pour l'achèvement des travaux, la date du 29/07/22
Cette réception serait prononcée :
(Cocher la case correspondante.)

1.1. ☐ sans réserve.

1.2. ☐ sous réserve :
(Cocher la case correspondante.)

1.2.1. ☐ de l'exécution concluante des épreuves énumérées à l'annexe n° ci-jointe.

1.2.2. ☐ de l'exécution des travaux et prestations énumérés à l'annexe n° ci-jointe

1.3. ☒ avec réserve :
(Cocher la case correspondante.)

1.3.1. ☒ le titulaire doit remédier, avant le 11/08/22 aux imperfections et malfaçons indiquées à l'annexe n° ci-jointe.

• DOE À VISER + AVIS CT •

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

1.3.1.1. ☐ Toutefois, il est proposé que cette dernière réserve soit levée, si le titulaire du marché public accepte une réfaction égale en prix de base à (Indiquer le montant de la réfaction.) :

1.3.2. ☐ les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en état, avant le

1.3.3. ☐ les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications des fournisseurs, avant le

2. ☐ de ne pas prononcer la réception.

F - Signature du maître d'œuvre

A : PALAVAS, le 29/07/22

Signature
(maître d'œuvre)

CTP Architectes
cascales@architectes.org
Tel : 06 09 71 23 25

15 rue Molière, 34290 SERVIAN
SAS / Siret 50772925900022 RCS Beziers
Ordre des architectes N° S12588

F : Favorable D : Défavorable S : Suspendu SO : Sans Objet HM : Hors Mission	
AVIS	OBSERVATIONS

EDISON**Installations électriques****S**

Vérification des installations photovoltaïque en fin d'exécution avec Mr Asni de la société Edison:

- Vérification des continuités du conducteur de protection : Voir remarque
- Vérification des influences externes du matériel électrique : aucune remarque
- vérification la valeur de la prise de terre des masses bt: 4 Ohms aucune remarque
- vérification du td photovoltaïque au R+2 : Voir remarque.
- Vérification du bon fonctionnement des arrêts d'urgence: Voir remarque.

Remarques:

- Reprendre le câblage des liaisons équipotentielle des panneaux en toiture: assurer la mise à la terre de tous les panneaux et assurer une liaison continue des câbles.
- Reprendre l'identification de manière durable du dispositif de coupure général photovoltaïque.
- Mettre en place le dispositif de protection photovoltaïque au TDR+2 ainsi que la bobine MN de l'arrêt d'urgence pv.
- Raccorder séparément les conducteurs de terre dans le coffret PV.
- Assurer le fonctionnement de l'arrêt d'urgence photovoltaïque.
- Réaliser la liaison équipotentielle visible avec du 6mm² vert/jaune du chemin de câble situé au dessus du td photovoltaïque.
- Nous fournir l'attestation d'auto-contrôle.

VILLE DE PALAVAS-LES-FLOTS

MARCHES PUBLICS

EXE5

RECEPTION DES TRAVAUX PROPOSITIONS DU MAITRE D'ŒUVRE ¹

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Commune de Palavas Les Flots
16, boulevard Maréchal Joffre
34250 Palavas Les Flots

B - Identification du titulaire du marché public

TBM Constructions
160 Avenue de l'Industrie, 34 820 TEYRAN

C - Identification du maître d'œuvre

CTP ARCHITECTES
15 rue Molière, 34 290 SERVIAN

D - Objet du marché public

Travaux de surélévation de la capitainerie du Port de Plaisance de Palavas les flots
Lot n° 12 - PLATELAGE Ext.

E - Propositions du maître d'œuvre relatives au procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages

Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages, en date du 08/07/22, je, soussigné, maître d'œuvre, propose :

1. ☒ **de prononcer la réception**, en retenant, pour l'achèvement des travaux, la date du 29/07/22.
Cette réception serait prononcée :
(Cocher la case correspondante.)

1.1. ☐ sans réserve.

1.2. ☐ sous réserve :
(Cocher la case correspondante.)

1.2.1. ☐ de l'exécution concluante des épreuves énumérées à l'annexe n° ci-jointe.

1.2.2. ☐ de l'exécution des travaux et prestations énumérés à l'annexe n° ci-jointe

1.3. ☒ avec réserve :
(Cocher la case correspondante.)

1.3.1. ☒ le titulaire doit remédier, avant le 19/08/22, aux imperfections et malfaçons indiquées à l'annexe n° ci-jointe.

DOE + OPR 2 / 7 / 9 / 11 + RESERVES 12 / 13 / 14 / 15

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

12

1.3.1.1. ☐ Toutefois, il est proposé que cette dernière réserve soit levée, si le titulaire du marché public accepte une réfaction égale en prix de base à (Indiquer le montant de la réfaction.) :

1.3.2. ☐ les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en état, avant le

1.3.3. ☐ les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications des fournisseurs, avant le

2. ☐ de ne pas prononcer la réception.

F - Signature du maître d'œuvre

A : PALAVAS, le 29/07/22

Signature
(maître d'œuvre)

CTP Architectes
cascales@architectes.org
Tel : 06 09 71 23 25

15 rue Molière, 34290 BEZIERS
SAS / Siret 50772925900022 RCS Béziers
Ordre des architectes N° S12588

• RESERVES

N°	Localisation	Réserves
01	Ensemble	Fourniture du DOE * Marches 1 à 18 + palier de repos
02	Ensemble	Traitement Antidérapant des marches XXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXX
03	Escalier	Finition pose + palier (x2)
04	B5 / R+2	Pose de la terrasse
05	R+2 / Course	Parachever les rives (calage + colle)
06	R+2 [Haut de escalier - course]	Marche à engraver sur H+EA
07	R+2 >	Parachever les fixations des lames
08	R+2 >	Remplacement et recoupe de 2 LAMES / course
09	ESCALIER	Jointement des interstices sur marches d'escalier
10	Escalier	Pose des clous podotactils.
11	"	Protection des marches
12	Lames de terrasse / Fixations manquantes [vis ou colle]	
13	Terrasse [B5] / Lames à remplacer (x2)	
14	Palier de repos / Lame à remplacer (x1)	
15	Palier R+1 / Remplacement calage - Marche 18 - détail vu in-situ	
* GLISSANCE BOIS : Le caractère antidérapant des lames de terrasse a été constaté contradictoirement le 22/07/2022 en présence de l'entreprise TBM, représentants MOA (Mme OLIVIER et Mr PAYAN). La réserve N°02 est partiellement levée [Lames de terrasse]		