

# VILLE DE PALAVAS-LES-FLOTS

MARCHES PUBLICS

EXE5

## RECEPTION DES TRAVAUX PROPOSITIONS DU MAITRE D'ŒUVRE <sup>1</sup>

### A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Commune de Palavas Les Flots  
16, boulevard Maréchal Joffre  
34250 Palavas Les Flots

### B - Identification du titulaire du marché public

CMA **EXCUSE/ABSENT**  
10 chemin du Régina, Zone d'Activités, 34110 Vic-La-Gardiole

### C - Identification du maître d'œuvre

CTP ARCHITECTES  
15 rue Molière, 34 290 SERVIAN

### D - Objet du marché public

Travaux de surélévation de la capitainerie du Port de Plaisance de Palavas les flots  
Lot n° 02 / CHARPENTE METALLIQUE

### E - Propositions du maître d'œuvre relatives au procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages

Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages, en date du **08/07/22**, je, soussigné, maître d'œuvre, propose :

1.  **de prononcer la réception**, en retenant, pour l'achèvement des travaux, la date du **29/07/22**  
Cette réception serait prononcée :  
(Cocher la case correspondante.)

1.1.  sans réserve.

1.2.  sous réserve :  
(Cocher la case correspondante.)

1.2.1.  de l'exécution concluante des épreuves énumérées à l'annexe n° ..... ci-jointe.

1.2.2.  de l'exécution des travaux et prestations énumérés à l'annexe n° ..... ci-jointe

1.3.  avec réserve :  
(Cocher la case correspondante.)

1.3.1.  le titulaire doit remédier, avant le **19/08/22**..., aux imperfections et malfaçons indiquées à l'annexe n° ..... ci-jointe.

**DOE + OPR 3/4/5/6/7**

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

1.3.1.1.  Toutefois, il est proposé que cette dernière réserve soit levée, si le titulaire du marché public accepte une réfaction égale en prix de base à (Indiquer le montant de la réfaction.): .....

1.3.2.  les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en état, avant le .....

1.3.3.  les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications des fournisseurs, avant le .....

2.  de ne pas prononcer la réception.

**F - Signature du maître d'œuvre**

A : PALAVAS ..... , le 29/07/22

Signature  
(maître d'œuvre)

CTP Architectes  
cascales@architectes.org  
Tel : 06 09 71 23 25

15 rue Molière, 34290 SERVIAN  
SAS / Siret 50772925900022 RCS Beziers  
Ordre des architectes N° S12588

## • RESERVES

N°	Localisation	Réserves
01	Ensemble	Fourniture du <u>DOE</u>
02	RDe	Pose du goupin + réglage poteau escalier
03	généralité	Repondre aux avis suspensés BT consultants .
04	Ensemble	Nettoyage charpente + retache blanc.
05	R+2/Asc.	Pose du goupin (Blanc).
06	R+2/Auvent	Courgive - Nettoyer la nouvelle blanche / lames .
07	R+2	Finition Auvent - Pose des lames (Abdos)
08		
09		
10		

03

# VILLE DE PALAVAS-LES-FLOTS

## MARCHES PUBLICS EXE5

### RECEPTION DES TRAVAUX PROPOSITIONS DU MAITRE D'ŒUVRE <sup>1</sup>

#### A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Commune de Palavas Les Flots  
16, boulevard Maréchal Joffre  
34250 Palavas Les Flots

#### B - Identification du titulaire du marché public

CMA **EXCUSEE/ABSENTE**  
10 chemin du Régina, Zone d'Activités, 34110 Vic-La-Gardiole

#### C - Identification du maître d'œuvre

CTP ARCHITECTES  
15 rue Molière, 34 290 SERVIAN

#### D - Objet du marché public

Travaux de surélévation de la capitainerie du Port de Plaisance de Palavas les flots  
Lot n° 03 / COUVERTURE / BARDAGE

#### E - Propositions du maître d'œuvre relatives au procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages

Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages, en date du **08/07/22**, je, soussigné, maître d'œuvre, propose :

- 1.  **de prononcer la réception**, en retenant, pour l'achèvement des travaux, la date du **29/07/22**  
 Cette réception serait prononcée :  
 (Cocher la case correspondante.)
  - 1.1.  sans réserve.
  - 1.2.  sous réserve :  
 (Cocher la case correspondante.)
    - 1.2.1.  de l'exécution concluante des épreuves énumérées à l'annexe n° ..... ci-jointe.
    - 1.2.2.  de l'exécution des travaux et prestations énumérés à l'annexe n° ..... ci-jointe
  - 1.3.  avec réserve :  
 (Cocher la case correspondante.)
    - 1.3.1.  le titulaire doit remédier, avant le **19/08/22**, aux imperfections et malfaçons indiquées à l'annexe n° ..... ci-jointe.

**DOE + OPPR 2/3/4/5/6/7/8 + (OPR 09)**

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

03

1.3.1.1.  Toutefois, il est proposé que cette dernière réserve soit levée, si le titulaire du marché public accepte une réfaction égale en prix de base à (Indiquer le montant de la réfaction.): .....

1.3.2.  les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en état, avant le .....

1.3.3.  les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications des fournisseurs, avant le .....

2.  de ne pas prononcer la réception.

**F - Signature du maître d'œuvre**

A : 24/7/22, le PALAVAS

Signature  
(maître d'œuvre)

CTP Architectes  
cascales@architectes.org  
Tel : 06 09 71 23 25

15 rue Molière, 34290 SERVIAN  
SAS / Siret 50772925400022 RCS Beziers  
Ordre des architectes N° S12588

## • RESERVES

N°	Localisation	Réserves
● 01	Ensemble	Fourniture du <u>DOE</u>
● 02	Généralité	Réponse aux avis des parties BT Consultant
● 03	Ensemble	Nettoyage barilage.
● 04	R+2/Toit Terrasse	Enlèvement plateelage + nettoyage à grande Eau.
● 05	R+2/Toit Terrasse	Couper goujon des points ancre - liq de vie
● 06	Dgt R+2	Fournir manuel d'utilisation butaneux (DIUO)
● 07	PB R+2 -	Sous-face tripode - Remplacement 2 Plaques.
● 08	Etanchéité R+2	Fourniture et pose desente EP
● 09	Etanchéité R+2	Fourniture et pose crapaudines sur entrées d'eau EP (x3)
10		

# VILLE DE PALAVAS-LES-FLOTS

09

MARCHES PUBLICS

EXE5

## RECEPTION DES TRAVAUX PROPOSITIONS DU MAITRE D'ŒUVRE <sup>1</sup>

### A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Commune de Palavas Les Flots  
16, boulevard Maréchal Joffre  
34250 Palavas Les Flots

### B - Identification du titulaire du marché public

CMA **EXCUSE ABSENT**  
10 chemin du Régina, Zone d'Activités, 34110 Vic-La-Gardiole

### C - Identification du maître d'œuvre

CTP ARCHITECTES  
15 rue Molière, 34 290 SERVIAN

### D - Objet du marché public

Travaux de surélévation de la capitainerie du Port de Plaisance de Palavas les flots  
Lot n° 09 / SERRURERIE

### E - Propositions du maître d'œuvre relatives au procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages

Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages, en date du **08/07/22**, je, soussigné, maître d'œuvre, propose :

1.  **de prononcer la réception**, en retenant, pour l'achèvement des travaux, la date du **29/07/22**  
Cette réception serait prononcée :  
(Cocher la case correspondante.)
- 1.1.  sans réserve.
- 1.2.  sous réserve :  
(Cocher la case correspondante.)
- 1.2.1.  de l'exécution concluante des épreuves énumérées à l'annexe n° ..... ci-jointe.
- 1.2.2.  de l'exécution des travaux et prestations énumérés à l'annexe n° ..... ci-jointe
- 1.3.  avec réserve :  
(Cocher la case correspondante.)
- 1.3.1.  le titulaire doit remédier, avant le **19/08/22**, aux imperfections et malfaçons indiquées à l'annexe n° ..... ci-jointe.

**DoE + OPR 2/3/4/5/6**

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

09

1.3.1.1.  Toutefois, il est proposé que cette dernière réserve soit levée, si le titulaire du marché public accepte une réfaction égale en prix de base à (Indiquer le montant de la réfaction.) : .....

1.3.2.  les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en état, avant le .....

1.3.3.  les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications des fournisseurs, avant le .....

2.  de ne pas prononcer la réception.

**F - Signature du maître d'œuvre**

A : ...PALAVAS..., le 29/07/22

Signature  
(maître d'œuvre)

**CTP Architectes**  
cascales@architectes.org  
Tel : 06 09 71 23 25

15 rue Molière, 34290 SERVIAN  
SAS / Siret 50772925900022 RCS Beziers  
Ordre des architectes N° S12588

## • RESERVES

N°	Localisation	Réserves
01	Ensemble	Fourniture du <u>DOE</u>
02	Généralité	Recherche Avis suspens CT.
03	Ensemble	Règles des gardes corps.
04	Ensemble	pose du remplissage GK.
05	Ensemble	Parachèvement garde-corps Ascite, traher, début.
06	Réel RtzF	Poser GK nouveau (cote exécuté.)
07		
08		
09		
10		