

CTP Architectes Ordre des Architectes LR° S01312										
COMPTE RENDU N° 27							OPR : Cf. EXE8			PV
Date de la visite :							Jeudi 28/09/2023			27
P1	Maître d'ouvrage : PALAVAS-LES-FLOTS									00
Adresse : 16 Boulevard Maréchal Joffre 34250 PALAVAS-LES-FLOTS										
Opération : REHABILITATION DE LA CAPITAINERIE Adresse : Port de plaisance de Palavas-les-Flots Marché n° : 23POR01										
Maîtrise d'Ouvrage :										
		MAIL	TELEPHONE	* Diffusion						
Représenté par,		Mr Rolland	dgs@palavaslesflots.com	06 48 54 88 62	x					
Dir.° Services Techniques :		M. Pagel Grechi	directeur.port@palavaslesflots.com	06 22 56 83 26	x					
AMO :		Mr Gallego	c-energia@orange.fr	06 11 02 37 79	x					
Maître de Port :		Mr Merles	maitredeport1@palavaslesflots.com	06 09 27 31 87	x					
Service Finances :		Mme Roux	finances1.CarolineROUX@palavaslesflots.com		x					
Service Marché :		Mme Reynes	marches.publics@palavaslesflots.com		x					
MOE VRD [n° 22POR35]		Mme Tourvieille	z.tourvieille@seiri.fr		x					
Architecte :		Mr Cascales	cascales@architectes.org	06 09 71 23 25						
BET Fluides :		Mr Combres	arnaud.combres@gmail.com	07 09 71 23 25	x					
Coordonnateur SPS :		Mr MALSERT	benoit.malsert@socotec.fr	06 21 79 36 54	x					
Bureau de Contrôle :		Mr Dadone	clement.dadone@btp-consultants.fr	06 46 70 77 47	x	Abs* nbr				
LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL	TELEPHONE	* Diffusion					
1	GROS ŒUVRE/FONDATION Mr DELPAPA Régis	Le MARCORY Clément DUMAS	clermont@marcory.fr travaux1@marcory.fr -----▶	04 67 96 79 30 06 74 98 98 27	x					
	Platelage	TBM	sophie.simon@tbm-constructions.fr ▶	06 72 45 13 41	x					
2	MENUISERIES ALU. Mr MOUNITION Christian	FRANCE ALUMINIUM	france.aluminium@wanadoo.fr	06 12 34 06 91	x	1				
3	Plâtrerie	MEDITRAG	a.grenes@meditrag.fr	06 66 96 64 53	x					
	Revêtement Sols-Murs	Mr TOURNES	t.tournes@meditrag.fr	06 30 52 57 72		2				
2	Charpente Métallique Marché n° 21POR06	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com	07 25 69 35 23	x					
10	Revêtement sol Marché n° 21POR06	Le MARCORY VIOLAN	contact@violan-peinture.fr	06 52 75 28 26	x					

A		
► DOCUMENTS ANNEXES		
A1	Synthèse (3 pages)	
A2	LRAR_01-3_23POR01_MARCORY_29-09-2023	LRAR n°1A 200 533 0254 8
A3	LRAR_02-1_23POR01_FR-ALU_29-09-2023	LRAR n°1A 200 533 0255 5
A4	LRAR_03-4_23POR01_MEDITRAG_29-09-2023	LRAR n°1A 200 533 0259 3
A5	02-01_21POR06_FICHE INCIDENT-CMA_ LOT 02	LRAR n°1A 200 533 0256 2
A6	04-01_21POR06_FICHE INCIDENT_FR-ALU_ LOT 04	LRAR n°1A 200 533 0257 9
A7	12-01_21POR06_FICHE INCIDENT_TBM_ LOT 12	LRAR n°1A 200 533 0258 6
A8	Marché n°21POR06 / Fiche d'agrément SOLS PVC / Le Marcory-VIOLAN	

SYNTHESE Marchés n° 21POR06 & n°23POR01

Conformément à l'article 16.1 du CCAP, des pénalités de retard seront appliquées si l'ensemble des réserves perdue au-delà de la date limite citée au PV de synthèse.

Un courrier par LRAR est envoyé ce jour aux entreprises concernées

De plus et à la demande de M. Pagel-Grechi, directeur du port de Palavas-les-Flots, le délai de la garantie de parfait achèvement est, le cas échéant, étendu jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations, conformément à l'article 44-2 du CCAG travaux. Cette prolongation vaut "ordre de service" notifié officiellement à chacune des entreprises. Une fiche d'incident par LRAR est envoyée ce jour aux entreprises concernées.

Date de visite : **jeudi 28 septembre 2023**

Lot n° 01

Marché n°23POR01

N°	Localisation	Réserves Le MARCORY	DATE LIMITE
1	GENERALITES	DOE fourni par mail / en attente des 3 clés USB	06/10/2023
N°	Localisation	Réserves TBM Construction	
2	Terrasse R+1	Remplacement de deux lames sur terrasse. [Cf. Photo 01].	

Marché n°21POR06 - Appel en garantie

Lot n° 12

N°	Localisation	TBM Construction	DATE LIMITE
1	Coursive R+2 Porche	Dans le cadre de l'intervention de GPA, corriger le défaut d'alignement de la dernière lame fixation d'un appui dans le tube métallique [Cf. Photo 02].	06/10/2023
2	Terrasse bureau R+2	Dans le cadre de GPA prolongé, Remplacer la lame abîmée [Cf. Photo 03].	
3	Ensemble escalier métallique	Dans le cadre d'une déclaration de sinistre à l'assurance de la commune, remplacer des marches d'escalier endommagées [x17] / [Cf. Photo 04].	


[Photo 01] ►




[Photo 02] ►



[photo 03] ►



[photo 04] ►




Marché n°21POR06

Lot n° 02

N°	Localisation	CMA	DATE LIMITE
1	Sous Palier R+1	Dans le cadre GPA , reprendre la finition peinture avec mise en place des rondelles. [Cf. photos 01 & 02].	06/10/2023
[photo 01] ►  [photo 02] ► 			

Marché n°23POR01

Lot n° 02

N°	Localisation	Réserves Fr-Aluminium	DATE LIMITE
1	GENERALITES	DOE au format numérique (Fournir 3 clés US) envoi par courrier LRAR	06/10/2023
2	Bureau de contrôle	Répondre au bureau de contrôle (Cf. FRPB n°2), avec : Essais AEV de menuiseries Note de calculs des vitrages.	
3	R+1 Menuiseries	• Finition intérieure des deux entrées d'air (cadre en champlat alu) [Cf. photo 01]	
4		• Remplacement des montants découpés de la porte tierce [Cf. photo 02]	
5		• Remplacement des parcloes intérieures discontinues	
5	Serrurerie	Fourniture et pose de caches écrous BLANCS manquant [Cf. Photo 03]	
6	Serrurerie	Remplacement des fixation existantes par boulons/écrous inox pour liaisonner les garde-corps. [Cf. Photo 04]	
[photo 01] ►  [photo 02] ►  [photo 03] ►  ◀ [photo 04] 			

Marché n°21POR06 - Appel en garantie

Lot n° 02

N°	Localisation	Réserves	Fr-Aluminium	DATE LIMITE
1	R+2 Bureaux n°3 et 4	Fourniture et pose de caches PVC(type pare-tempête sans drainage) pour calfeutrer les jours [Photos 01 & 02]		06/10/2023
2	R+2 Porche	Fixation du guide supérieur de la crémone de condamnation. [photo 03]		
[photo 01] ▼ [photo 02] ▼ [photo 03] ▼				







Marché n°23POR01

Lot n° 03

N°	Localisation	Réserves MEDITRAG	DATE LIMITE
1	GENERALITES	DOE au format numérique (Fournir 3 clés US) envoi par courrier LRAR	06/10/2023
2	R+1 Yacht	Demande de réparation des rayures du sol souple IVC Commercial Prendre contact avec le poseur [entreprise VIOLAN] David VIOLAN 06 52 75 28 26	06/10/2023
3	RDC / Sud	Reprise l'ensemble du faux-plafond TRESPA Recoupe de la plaque TRESPA autour du poteau (Nord)	27/10/2023

Marché n°21POR06 - Appel en garantie

Lot n° 10

N°	Localisation	VIOLAN	DATE LIMITE
1	R+2 Bureaux	<u>Dans le cadre GPA</u> Fournir la fiche produit pour l'entretien des sols souples IVC commercial (Tâches persistantes)	06/10/2023
2	R+1 Yacht-club	Nous demandons à l'entreprise VIOLAN de convoquer un représentant des sols IVC pour réparer les rayures au sol. (Cf. fiche d'agrément produit en annexe)	

PALAVAS le, 29/09/2023

CTP Architectes
cascales@architectes.org
Tel : 06 09 71 23 25

15 rue Molière, 34296 BEZIERS
SAS / Siret 50772925900022 RCS Béziers
Ordre des architectes N° S12568