


		<b>DATE : 01-juin-18</b>	
<b>Maître d'ouvrage :</b> Mme Mr JAMMES Adresse : 121 Avenue de Lodève, 34070 Montpellier		CTP Architecture  Ordre des Architectes LR° S01312	
<b>Opération :</b> Rénovation Maison JAMMES 22 rue François Villeneuve, 3400 Montpellier			
<b>Entreprise :</b> SR ETANCHEITE, ramdanisaid34@gmail.com 153 Allée des charmes, 34500 Beziers SIRET : 809 200 603			
<b>ETAT D'ACOMPTE n° 291017-2 &gt; 01</b>			
<b>LOT</b> 02	GROS ŒUVRE		
<b>Marché travaux N°</b> 291017-2		notifié le , 30/03/2018	
<b>Valeur marché de base :</b>		3 677,50 € HT	
<b>Référence du présent acompte N°</b> 39/05/18 / situation 01		<b>En date du :</b> 20/05/2018	

ELEMENTS DE CALCUL DE L'ACOMPTE		Montant acompte	Montants cumulés
<b>A Acompte en prix de base</b>			
1	Montant du décompte (€ HT)	3 677,50 €	
2	Pénalités (€ HT)	- €	
3	Montant du décompte antérieur (€ HT)	- €	
4	Montant du décompte en prix de base(€ HT)	3 677,50 €	
5	Montant cumulé depuis l'origine (€ HT)		3 677,50 €
<b>B Actualisation ou révision des prix</b>			
1	Actualisation ou révision (suivant état annexe)	- €	
2	Montant cumulé figurant sur état acompte antérieur.	- €	
3	Montant cumulé depuis l'origine		- €
<b>C Taxe à la valeur ajoutée (TVA)</b>			
1a	TVA au taux de 10 % sur : <input type="text" value="3 677,50 €"/>	367,75 €	
1b	TVA au taux de 20 % sur : <input type="text"/>		
2	Montant cumulé figurant sur état d'acompte antérieur		
3	Montant cumulé depuis l'origine		367,75 €

**MONTANT PRESENT ACOMPTE (TTC) : 4 045,25 €**

**MONTANT CUMULE DEPUIS L'ORIGINE (TTC) : 4 045,25 €**

<b>D Retenue (art.6 &amp; 11 du CCAP)</b>			
1	Retenue de garantie du présent état : 5%	202,26 €	
2	Retenue de garantie figurant sur état d'acompte antérieur	447,07 €	
3	Retenue de garantie cumulée depuis l'origine	649,34 €	- €
4	Autre retenue :	- €	
5	Pénalités pour absence au RdV de chantier :	- €	
<b>NET A PAYER (TTC) :</b>		<b>3 395,91 €</b>	

Fait à Servian le, 01/06/2018

Laurent Cascales :

**CTP Architectes**  
cascales@architectes.org  
Tel : 06 09 71 28 25

15 rue Molière, 34290 SERVIAN  
SAS / Siret 507 2925900022 RCS Beziers  
Ordre des architectes N° S12588

**SR ETANCHEITE**  
**153 Allée des Charmes**  
**34500 BEZIERS**  
**Tél: 06 74 98 13 76**

N°SIRET 809 200 603 CODE APRM : 4399 A  
TVA intracommunautaire FR 87 809200603

Date: 20/05/18

**FACTURE 39/05/18**

Mois de Mai

**AFFAIRE :**

Rénovation Maison  
Toit terrasse inaccessible  
Etanchéité membrane pvc sika

Lot 03

**CLIENT :**

M. et Mme James  
22 rue Francois Villeneuve  
34000 Montpellier

**DESIGNATION DES TRAVAUX**

- 3.1.3 Fournitures et pose d'un complexe d'étanchéité type membrane PVC sika plan 12G 1,2 mm gris clair  
Préparation du support : partie courante et relevés  
Pose d'un vernis type aquadère  
Etanchéité partie courante : complexe d'étanchéité pare vapeur type elastovap  
Membrane PVC sika plan 12G 1,2 mm gris clair  
Complexe d'isolation thermique : type efigreen duo+ épaisseur 120 mm RD = 5,20 m<sup>2</sup> kW  
Relevés d'étanchéité membrane PVC sika plan 12G  
3.1.4 Fournitures et pose de buses d'aération compris ouvrage d'étanchéité  
3.1.5 Fournitures et pose de naissance EP et boîte d'eau compris ouvrage d'étanchéité  
3.1.6 Fournitures et pose de pissettes pour évacuation des EP en pénétration des acrotères, compris ouvrage d'étanchéité  
3.1.7 Fournitures et pose d'une membrane PVC en tete d'arcotère servant d'étanchéité provisoire en attente de couvertine  
3.1.8 Fournitures et pose de 2 grilles de ventilation partie basse et partie haute - mise en place d'une mise en eau

**SOIT UN MONTANT TOTAL HT € :**

**3 677,50**

**€**

**SITUATION N°1**

Montant HT	3 677,50 €	
TVA	367,75 €	
TTC	4 045,25 €	