



SITUATION N° 170530 7

CONTRAT N° 2017-0530

<b>P1</b> > Parties Contractantes	Maître d'ouvrage	Mme Aiguesvives, Mr Jammes
Maître d'œuvre : CTP Architectes		121 Avenue de Lodève
représenté par Laurent cascales, architecte, chef de projet.		34070 Montpellier

DATE : 03-avr-18

TVA : 10%

P3	- SITUATION COMPTABLE	Montant HT	Avancement	Valeur HT	Montant TTC
REL	Relevé état des lieux (Modélisation 3D)	350,00 €	100%	350,00 €	385,00 €
APS	Avant Projet Sommaire	480,00 €	100%	480,00 €	528,00 €
APD	Avant Projet Définitif	960,00 €	100%	960,00 €	1 056,00 €
DPC	Dossier DP (Déclaration Préalable)	1 440,00 €	100%	1 440,00 €	1 584,00 €
PCG	Projet de Conception Générale	960,00 €	100%	960,00 €	1 056,00 €
DCE	Dossier de Consultation des Entreprises	1 440,00 €	100%	1 440,00 €	1 584,00 €
MDT	Mise au point des Marchés de Travaux	480,00 €	100%	480,00 €	528,00 €
AV1	AVENANT N°1 - Modification plans	250,00 €	100%	250,00 €	275,00 €
VISA	Visa des études d'exécution	288,00 €	100%	288,00 €	316,80 €
DET	Direction de l'Exécution des Travaux	3 072,00 €	50%	1 536,00 €	1 689,60 €
AOR	Assistance aux Opérations de Réception	192,00 €	0%	- €	- €
DOE	Dossier des Ouvrages Exécutés	288,00 €	0%	- €	- €
TOTAL HT :		10 200,00 €	Avancement HT :	8 184,00 €	9 002,40 €

SITUATION N° 170530 7

TOTAL HT :	8 184,00 €
CUMUL SITUATION HT :	-7 416,00 €
Total HT :	768,00 €
TVA :	76,80 € 10,0%
TOTAL TTC :	844,80 € TTC

Servian, le 03/04/2018

CTP Architectes  
cascales@architectes.org  
Tel : 06 09 71 28 28

15 rue Moltaire, 34070 SERVIAN  
SAS / Siret 50772925900022 RCS Beziers  
Ordre des architectes N° S12588

Coordonnées bancaires :

Nouvelles coordonnées à compter du 19/06/2017

IBAN (International Bank Account Number) : FR76 1005 7190 2700 0567 7880 171

Domiciliation : CIC BEZIERS KENNEDY / BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFRPP