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COMPTE RENDU N° 10

Chantier : JAMMES Date de la visite  : 23-mars-18 10
P1 Maître d'ouvrage Mme  Mr JAMMES IND.00

121 Avenue de Lodève,

34070 Montpellier

Opération : Rénovation Maison JAMMES

22 rue François Villeneuve, 3400 Montpellier

Maître d'ouvrage : MAIL TÉLÉPHONE

Représenté par, Flora JAMMES flora.aiguesvives@gmail.com 06 09 74 42 32 Pre e-mail

ARCHITECTE :     L. CASCALES cascales@architectes.org 06 09 71 23 25 Pre e-mail

LOT INTERVENANT ENTREPRISE MAIL TÉLÉPHONE

1 GROS ŒUVRE OUBOUKHA FRÈRES oa.constructions@yahoo.fr 06 86 04 02 22 Pre C oui

2 ÉTANCHÉITÉ RAMDANI ramdanisaid34@gmail.com 06 74 98 13 76 NC C oui

3 PLATRERIE Pre

4 MENUISERIE SONIMEN contact@sonimen.fr 06 29 80 73 24 ABS C oui

5 CLIMATISATION CLIMAVIE christian.derouet@climavie.fr 07 78 93 40 12 NC C oui
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5 CLIMATISATION CLIMAVIE christian.derouet@climavie.fr 07 78 93 40 12 NC C oui

6 PLOMBERIE EPC stephan.enjalbert@gmail.com 06 29 13 30 06 NC C oui

7 ELECTRICITE AB Électricité abelectricite34@gmail.com 06 46 40 87 51 NC C oui

8 REVÊTEMENTS OUBOUKHA FRÈRES oa.constructions@yahoo.fr 06 86 04 02 22 Pre C oui

Pre - Convoqué/Présent            Abs - Convoqué/Absent           Exc - Convoqué/ Excusé          NC - Non convoqué   

RAPPEL : 150 €  PÉNALITÉ D'ABSENCE REUNION CHANTIER - cf. art. 4.2 CCTP 00 

CONVOCATION

DATE de la PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

Extrait Art.8.3 - CCAP Vendredi 30 mars 2018 - 13:30

Le titulaire doit remettre au maître d'œuvre les documents prévus à l'article 40 du CCAG-Travaux. 

COMPTE RENDU N° 10

1 GROS ŒUVRE OUBOUKHA FRÈRES oa.constructions@yahoo.fr 06 86 04 02 22 Pre

1,01 Planning semaine du 26/03 au 30/03 : RAPPEL des comptes-rendus précédents avec :

1,02 >  des appuis  fenêtres et des seuils / Longrine jardin / caniveau et évacuation

1,03  AVENANT au Marché

1,04 Suite à l'évolution du chantier, nous demandons à l'entreprise de chiffrer le BPU Plâtrerie annexé
1,05

1,06
RAPPEL : Tout avenant au marché  de travaux devra faire l'objet d'une approbation préalable par le client pour être 

prise en compte. - 

L’absence d’observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée 

comme acceptation

 

ctp architectes, sas_Siret 50772925900022 RCS Beziers

Inscrit au tableau régional de l'ordre des architectes : Languedoc Roussillon N° S12588 /  MAF N° 257773N11 



1,07 VISA : OUBOUKHA FRÈRES AVIS sur documents fournis par l'entreprise

1,08 Document demandé le, 

1,09 Réception (date)  07/03/2018

1,10 Avis architecte VALIDES avec demande de complément

1,11 Avis MO

2 ÉTANCHÉITÉ RAMDANI ramdanisaid34@gmail.com 06 74 98 13 76 NC

2,01 Convocation

2,02

2,03

2,04 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 0

2,05 VISA : AVIS sur documents fournis par l'entreprise
2,06 Document demandé le, 
2,07 Réception (date)
2,08 Avis architecte
2,09 Avis MO

3 PLATRERIE Pre

3,01

PLAN d'exécutions de l'extension à ossature 
bois  fournis 

L'entreprise RAMDAMNI dois impérativement de manifester et prévoir une intervention pour la 2ème ou 3ème 
semaine d'avril. Je rappelle que nous sommes en attente de signature des marché de travaux, devis, assurance, AE, 
etc.

En cas d'absence à la réunion de chantier du 30 mars, nous prendrons de nouvelle mesure concernant les travaux 
d'étanchéité.
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3,02 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 1

3,03 VISA : AVIS sur documents fournis par l'entreprise
3,04 Document demandé le, Plan de réservation
3,05 Réception (date)
3,06 Avis architecte
3,07 Avis MO

4 MENUISERIE SONIMEN contact@sonimen.fr 06 86 04 02 22 ABS

4,01 RAPPEL Convocation

4,02

4,03 IDEM CR5 à CR7
4,04  RAPPEL : Demande d'attestation d'assurance professionnelle 2018
4,05 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 6

4,06 VISA : AVIS sur documents fournis par l'entreprise

4,07 Document demandé le, Notice et Réservation
4,08 Réception (date)   09/02/2018
4,09 Avis architecte INCOMPLET
4,10 Avis MO

5 CLIMATISATION CLIMAVIE christian.derouet@climavie.fr 07 78 93 40 12 0

5,01 PREVOIR le démarrage  des travaux semaine n°16 RAPPEL

5,02

5,03 CONVOCATION à la REUNION de CHANTIER du 06/04 13:30 OBLIGATOIRE

5,04 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 0

Conformément aux plans de réservation des murs à ossature bois validés, nous attendons la confirmation des 
commandes (avec tapées de 200 mm) pour les menuiseries R6 et R7.

Notices techniques et plan de réservation fourni

5,04 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 0
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5,05 VISA : AVIS sur documents fournis par l'entreprise

5,06 Document demandé le, Plan de réservation
5,07 Réception (date) 16/02/2018
5,08 Avis architecte VALIDE
5,09 Avis MO

6 PLOMBERIE EPC - Mr ENJALBERT stephan.enjalbert@gmail.com 06 29 13 30 06 NC

6,01 RAPPEL OBSERVATIONS

6,02

6,03 CONVOCATION à la REUNION de CHANTIER du 06/04 13:30 OBLIGATOIRE

6,04 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 0

6,05 VISA : AVIS sur documents fournis par l'entreprise

6,06 Document demandé le, 

6,07 Réception (date)

6,08 Avis architecte

6,09 Avis MO

7 AB - ELECTRICITE A. BAUDRAN abelectricite34@gmail.com 06 46 40 87 51 NC

7,01 RAPPEL OBSERVATIONS

7,02

Dans l'attente de signature des contrats de travaux, l'entreprise fournira les plans de branchement pour validation 
par les clients et  l'architecte.

Dans l'attente de signature des contrats de travaux, l'entreprise fournira les plans de branchement pour validation 
par les clients et  l'architecte.
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7,03 CONVOCATION à la REUNION de CHANTIER du 06/04 13:30 OBLIGATOIRE

7,04 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 0

7,05 VISA : AVIS sur documents fournis par l'entreprise

7,06 Document demandé le, 

7,07 Réception (date)

7,08 Avis architecte

7,09 Avis MO

Photos album WEB : PHOTOS du : 23/03/2018

https://goo.gl/photos/FQfds9r4CUJSHuzp6

▼68 - Nécessité de ragréage avant pose du parquet flottant - 69 ▼
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▼70 - Chainage de la trémie avant pose des HEA 100 mm

▼ 71- Sous face escalier avant décoffrage et finition plâtre - 72 ▼ Réservation 120 mm - 73 ▼

▼74 - Détails des appuis soudé des reprise en sous-œuvre  - 75 ▼

▲- 76 & 77 - ▲
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▼ - DEMANDE de Chiffrage Mr OUBOUKHA - ▼

BPU Plâtrerie
ÉTAGE

Doublage placostil BA13+LM Panneau 100 mm  R = 3,15 m².K/W 76 m²

Plus value Doublage phonique sur murs mitoyen.(étage et RDC) 25 m²

Ossature M48+LV rigide MM+1 BA13 STD+1 BA13 DB

Cloisons distributrices placostill 72/48 + LV 45 mm 53 m²

Faux plafond BA13 sous plancher bois existant 58 m²

Pose des bloc portes + mise ne jeu 5 U

Isolation sous toiture avec LM 300MM 68 m²

RDC (séjour/cuisine)

Doublage placostil BA13+LM Panneau 100 mm  R = 3,15 m².K/W 85 m²

Plus value Doublage phonique sur murs mitoyen.(étage et RDC) 24 m²

Ossature M48+LV rigide45 MM+1 BA13STD+1 BA13 DB

Cloisons distributrices placostill 72/48 + LV 45 mm 6 U

RDC (Garage,extension)

Doublage placostil BA13+LM Panneau 100 mm  R = 4 m².K/W 61 m²

Doublage placostil BA13+LM Panneau 50 mm  R = 1,25 m².K/W (chambre/S:Eau) 15 m²

Cloison 100/70 avec LM 70mm pour chassis coulissant galandage 10 m²

Cloisons distributrices placostill 72/48 + LV 45 mm 29 m²
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Cloisons distributrices placostill 72/48 + LV 45 mm 29 m²

Fourniture et pose chassis coulissant type Eclisse 1 U

Faux plafond BA13 sur ossature S47 sous plancher garage 33 m²

Pose des bloc portes + mise ne jeu 5 U

Habillage coffre divers (vmc ,clim,évacuation…) 7 F

Retombée de plafond pour meuble cuisine 1 F

Plue value Hydro cloisonnement et doublage 40 m²

Joints trois passes (collage,charge et finition) 520 ml
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