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COMPTE RENDU N° 3

Chantier : JAMMES Date de la visite  : 26-janv-18 3
P1 Maître d'ouvrage Mme  Mr JAMMES IND.00

121 Avenue de Lodève,

34070 Montpellier

Opération : Rénovation Maison JAMMES

22 rue François Villeneuve, 3400 Montpellier

Maître d'ouvrage : MAIL TÉLÉPHONE

Représenté par, Flora JAMMES flora.aiguesvives@gmail.com 06 09 74 42 32 Pre e-mail

ARCHITECTE :     L. CASCALES cascales@architectes.org 06 09 71 23 25 Pre e-mail

LOT INTERVENANT ENTREPRISE MAIL TÉLÉPHONE

1 GROS ŒUVRE OUBOUKHA FRÈRES oa.constructions@yahoo.fr 06 86 04 02 22 Pre C oui

2 ÉTANCHÉITÉ RAMDANI ramdanisaid34@gmail.com 06 74 98 13 76 Exc C oui

3 PLATRERIE CERAOLO jf.realisation@gmail.com 06 46 12 00 72 NC C oui

4 MENUISERIE SONIMEN contact@sonimen.fr 06 29 80 73 24 Pre C oui

5 CLIMATISATION CLIMAVIE christian.derouet@climavie.fr 07 78 93 40 12 Exc C oui
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15 rue Molière, 34290 SERVIAN

CTP Architecture           18
Ordre des Architectes LR° S01312

15 rue Molière, 34290 SERVIAN

CTP Architecture           18
Ordre des Architectes LR° S01312

6 PLOMBERIE EPC stephan.enjalbert@gmail.com 06 29 13 30 06 Pre C oui

7 ELECTRICITE AB Électricité abelectricite34@gmail.com 06 46 40 87 51 Pre C oui

8 REVÊTEMENTS OUBOUKHA FRÈRES oa.constructions@yahoo.fr 06 86 04 02 22 Pre C oui

Pre - Convoqué/Présent            Abs - Convoqué/Absent           Exc - Convoqué/ Excusé          NC - Non convoqué   

RAPPEL : 150 €  PÉNALITÉ D'ABSENCE REUNION CHANTIER - cf. art. 4.2 CCTP 00 

CONVOCATION

DATE de la PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

Vendredi 02 février 2018 - 14:00

COMPTE RENDU N° 3

POUR TOUTES LES ENTREPRISES

En vue du DOE à fournir en fin de travaux, il est rappelé que le dossier comprend  :

> certificats de conformité

 > listes des matériels et équipements y compris coordonnées des fournisseurs

Coupe de principe pour reprise en sous œuvre et création d'ouverture en 
façade. Conformément aux instructions APD de l'étude structure, nous 

utiliserons deux IPN 260 mm en intérieur et trois IPN 180 mm en façade.

> fiches techniques, notices de fonctionnement et d'entretien des installations 
et équipements en langue française

L’absence d’observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée 

comme acceptation

> certificats de conformité

> certificats de garantie  (cf. art. 16.3 du CCTP 00 TCE)
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1 GROS ŒUVRE OUBOUKHA FRÈRES oa.constructions@yahoo.fr 06 86 04 02 22 Pre

1,01 OUVERTURES en façade OBSERVATIONS

1,02

1,03

1,04 Travaux en cours :
1,05 > Démolition linteau en façade
1,06 > Reprise et création de semelles de fondation
1,07 > Enlèvement Gravois

1,08 > Approvisionnement IPN 260 et 180 mm

1,09 RAPPEL

1,10 Le mur en BA du soutènement en fond d'extension sera reconstruit

1,11

1,12 VISA : OUBOUKHA FRÈRES AVIS sur documents fournis par l'entreprise

1,13 Document demandé le, 

1,14 Réception (date) Attestation d'assurance à jour

1,15 Avis architecte valide

1,16 Avis contrôle

Conformément aux instruction convenues, les poteaux en façade seront constitués d'un tube acier construction Ø 
110 mm enrobé de béton avec armature acier en 15x15 HA8

En vue du DOE, nous demandons, à l'entreprise Ouboukha, l'ensemble des photos de l'armature des fondations 
avant coulage du Béton (l'envoi par email est suffisant pour l'instant)

ASSURANCE PRO A JOUR 

En attente du redimensionnement des ouvertures côté rue avec le tracé 
d'une verticalité commune dans la mesure du possible  >>>

1,16 Avis contrôle

1,17 Avis MO

1,18

4 MENUISERIE SONIMEN contact@sonimen.fr 06 86 04 02 22 0

4,01 RAPPEL : OBSERVATIONS

4,02

4,03 Coté extension à ossature bois, la pose des menuiseries sera prévue en tunnel + VR intégré
4,04

4,05

4,06

4,07 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 0

4,08 VISA : AVIS sur documents fournis par l'entreprise

4,09 Document demandé le, Notice et Réservation
4,10 Réception (date) 19/01/2018
4,11 Avis architecte INCOMPLET
4,12 Avis contrôle

4,13 Avis MO

4,14

6 PLOMBERIE EPC - Mr ENJALBERT stephan.enjalbert@gmail.com 06 29 13 30 06 0

6,01 Présentation chantier et entreprise OBSERVATIONS

6,02 Le contrat de travaux sera constitué de :

URGENT : La fourniture des plans techniques  des menuiseries sont nécessaire pour une mise à jour des PLANS 
d'EXE 

Notices techniques et plan de réservation fourni

Dans l'attente des plans de réservation, nous demandons à l'entreprise SONIMEN les différentes coupes de profils 
alu coulissant et CF+ VR intérieur (sans coffre)

6,02 Le contrat de travaux sera constitué de :
6,03 >>> Devis entreprise + attestation d'assurance professionnelle + Acte d'Engagement (CCAP)
6,04 >> CCPT commun à tous les lots + Pré-planning des travaux Voir copie en PJ
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6,05

6,06

6,07 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 0

6,08 VISA : AVIS sur documents fournis par l'entreprise

6,09 Document demandé le, 

6,10 Réception (date)

6,11 Avis architecte

6,12 Avis contrôle

6,13 Avis MO

6,14

7 AB - ELECTRICITE A. BAUDRAN abelectricite34@gmail.com 06 46 40 87 51 0

7,01 Présentation chantier et entreprise OBSERVATIONS

7,02 Le contrat de travaux sera constitué de :
7,03 >>> Devis entreprise + attestation d'assurance professionnelle + Acte d'Engagement (CCAP)
7,04 >> CCPT commun à tous les lots + Pré-planning des travaux Voir copie en PJ

7,05

7,06

7,07 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 0

7,08 VISA : AVIS sur documents fournis par l'entreprise

7,09 Document demandé le, 

7,10 Réception (date)

7,11 Avis architecte
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Avis architecte

7,12 Avis contrôle

7,13 Avis MO

7,14

Photos album WEB : PHOTOS du : 26/01/2018

https://goo.gl/photos/FQfds9r4CUJSHuzp6

▼16 - Armature & cadre fondation ▼17 - étaiement avant pose IPN 260 mm ▼18 - Armature
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▼19 - Fouilles de fondation                           ▼20 - ouvertures au droit des refends - ▼

▼21 - Enlèvements des gravois en attente
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