
DATE : 16-juin-18

Maître d’ouvrage : Mme  Mr JAMMES 

Adresse : 121 Avenue de Lodève,

34070 Montpellier

Opération : Rénovation Maison JAMMES

22 rue François Villeneuve, 3400 Montpellier

Entreprise : SARL OUBOUKHA FRERES / oa.constructions@yahoo.fr

15Rue Charlie Chaplin, 13200 Arles 

SIRET : 79781148600019

ETAT D’ACOMPTE  n° 247 6
LOT 01 GROS ŒUVRE

Marché travaux N° 247 notifié le , 03/01/2018

Valeur marché de base : 54 190,73 €                                           HT - Gros Ouevre

14 102,14 €                                           HT - Plâtrerie

68 292,87 €                                           Total HT

Référence du présent acompte N° 76 situation PLACO - 01 En date du : 08/06/2017

ELEMENTS DE CALCUL DE L’ACOMPTE  Montant  acompte  Montants cumulés 

A Acompte en prix de base

1 Montant du décompte (€ HT) 10 684,36 €            

2 Pénalités (€ HT) -  €                       

3 Montant du décompte antérieur (€ HT) 42 222,76 €

CTP Architecture            18
Ordre des Architectes LR° S01312

4 Montant du décompte en prix de base(€ HT) 10 684,36 €            

5 Montant cumulé depuis l’origine (€ HT) 52 907,12 €

B Actualisation ou révision des prix

1 Actualisation ou révision (suivant état annexe) -  €                       

2 Montant cumulé figurant sur état acompte antérieur. -  €                       

3 Montant cumulé depuis l’origine -  €                       

C Taxe à la valeur ajoutée (TVA)

1a TVA au taux de 10 %   sur : 10 684,36 €                                           1 068,44 €                  

1b TVA au taux de 20 %  sur :

2 Montant cumulé figurant sur état d’acompte antérieur 4 222,28 €              4 222,28 €                  

3 Montant cumulé depuis l’origine 5 290,72 €              

MONTANT PRESENT ACOMPTE (TTC) : 11 752,80 €            

MONTANT CUMULE DEPUIS L’ORIGINE (TTC) : 58 197,84 €            

D  Retenue (art.6 & 11 du CCAP)

1 Retenue de garantie du présent état : 5% 587,64 €                 

2 Retenue de garantie figurant sur état d’acompte antérieur 2 322,25 €              2 322,25 €              

3 Retenue de garantie cumulée depuis l’origine 2 909,89 €              

4 Autre retenue : -  €                       

5 Pénalités pour absence au RdV de chantier : -  €                       

NET A PAYER (TTC) : 11 165,16 €         

Fait à Servian le, 16/06/2018

Laurent Cascales :

ctp architectes sas, 15 rue Molière, 34290 Servian / Siret 50772925900022 RCS Béziers 

Ordre des architectes : Languedoc Roussillon N° S12588 2018_FLORA&JAMMES.xls
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Base HT10 % 10 684,36 

Base HT 20 % 

Base HT 0 % 

 
Date de paiement: 08/06/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MONTANT H.T. 

TVA GLOBALE 

MONTANTT.T.C. enEuros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 684,36 

1 068,44 

11 752,80 

 

 

 

 

 

Arrêtée la présente facture à la somme de: 
ONZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET QUATRE-VINGTS 
CENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBELLE QTE U PU. HT  TVA TOTAL HT 

PLATRERIE-DOUBLAGE-ISOLATION 
1 Doublage placostil BA13 LM 100mmRIGIDEétage 

 
76,000 

 
M2 

 
38,00 

   
2 888,00 

2 Cloisonnementetageplacostill 72/48LV45MM 53,000 M2 45,00 2 385,00 
3 Plafond a ossature primaire metalliqueetage 58,040 M2 34,00 1 973,36 
4 Doublageplacostill BA13 LM 100mmRDC 85,000 M2 38,00 3 230,00 
5 Plus-value hydro cloisonnement etdoublage 26,000 M2 8,00 208,00 

CUMUL HT : PLATRERIE-DOUBLAGE-ISOLATION  10 684,36 
       

TVA10% 1 068,44 

TVA 20 % 

TVA 0 % 


