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COMPTE RENDU N° 10

Chantier : JAMMES Date de la visite  : 20-mai-18 13
P1 Maître d'ouvrage Mme  Mr JAMMES IND.00

121 Avenue de Lodève,

34070 Montpellier

Opération : Rénovation Maison JAMMES

22 rue François Villeneuve, 3400 Montpellier

Maître d'ouvrage : MAIL TÉLÉPHONE

Représenté par, Flora JAMMES flora.aiguesvives@gmail.com 06 09 74 42 32 Pre e-mail

ARCHITECTE :     L. CASCALES cascales@architectes.org 06 09 71 23 25 Pre e-mail

LOT INTERVENANT ENTREPRISE MAIL TÉLÉPHONE

1 GROS ŒUVRE OUBOUKHA FRÈRES oa.constructions@yahoo.fr 06 86 04 02 22 Pre C oui

2 ÉTANCHÉITÉ RAMDANI ramdanisaid34@gmail.com 06 74 98 13 76 NC C oui

3 PLATRERIE OUBOUKHA FRÈRES oa.constructions@yahoo.fr 06 86 04 02 22 Pre C oui

4 MENUISERIE SONIMEN contact@sonimen.fr 06 29 80 73 24 ABS C oui

5 CLIMATISATION CLIMAVIE christian.derouet@climavie.fr 07 78 93 40 12 NC C oui
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5 CLIMATISATION CLIMAVIE christian.derouet@climavie.fr 07 78 93 40 12 NC C oui

6 PLOMBERIE EPC stephan.enjalbert@gmail.com 06 29 13 30 06 Pre C oui

7 ELECTRICITE AB Électricité abelectricite34@gmail.com 06 46 40 87 51 NC C oui

8 REVÊTEMENTS OUBOUKHA FRÈRES oa.constructions@yahoo.fr 06 86 04 02 22 Pre C oui

Pre - Convoqué/Présent            Abs - Convoqué/Absent           Exc - Convoqué/ Excusé          NC - Non convoqué   

RAPPEL : 150 €  PÉNALITÉ D'ABSENCE REUNION CHANTIER - cf. art. 4.2 CCTP 00 

CONVOCATION

DATE de la PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

Vendredi 27 mai 2018 - 12:15

Maîtrise d'ouvrage :

> Nous demandons à Mr et Mme JAMMES de fournir les références du mobilier de salle de bain

>> Fournir le  choix des sanitaires sur le catalogue FIC, fourni par l'entreprise Enjalbert

> Le cuisiniste doit se rendre sur site pour compléter le relevé suivant l'état des lieux  et les observations.

> Les références de contact  et de dossier ENEDIS sont à fournir pour l'électricien pour remplacement compteur

> Demande d'information sur la nature du parquet, prévu au RDC (choix par le client)

CUISINE, SALON & EXTENSION 

L’absence d’observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée 

comme acceptation
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COMPTE RENDU N° 13

1 GROS ŒUVRE OUBOUKHA FRÈRES oa.constructions@yahoo.fr 06 86 04 02 22 Pre

1,01 PLANNING Semaine n°17/2018

1,02 > Arbre à couper (Cf. image 110)

1,03 > Pose du drain en attente sur fond voisin (Cf. image 106)

1,04 > Montage de l'extension à ossature bois 

1,05 > HEA 100 sous trémie

1,06 RAPPEL :  Nous demandons le chiffrage pour les travaux suivants :

1,07 > Fourniture et pose de coffrets compteurs (Cf. image 89 à 92 / CR12)

1,08 > Fourniture et pose caniveau + raccordement (Cf.  / CR8)

1,09 > Plus-value éventuelle pour bardage sur mitoyen (Cf. / CR7)

1,10 > Prix unitaire / m² pour de l'enduit de finition type monocouche taloché fin
1,11

1,12 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 0

2 ÉTANCHÉITÉ RAMDANI 06 74 98 13 76 NC

2,01 En attente de l'avancement de l'ossature bois.

2,02 L'intervention pour 2° semaine sera confirmée

2,03 Choix de couleur membrane SARNAFIL : EL 9500

RAPPEL : Tout avenant au marché  de travaux devra faire l'objet d'une approbation préalable par le client pour être prise en compte. - 
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2,03 Choix de couleur membrane SARNAFIL : EL 9500

2,04 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 0

3 PLATRERIE Pre

3,01 PLAN RDC et  ETAGE à jour en PJ

3,02

3,03

3,04

3,05

3,06 Demande d'avancement des contre-murs  pour convocation cuisiniste (Cf. image 102)
3,07 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 0

4 MENUISERIE SONIMEN contact@sonimen.fr 06 86 04 02 22 ABS

4,01 Demande de la date de pose des menuiseries par l'entreprise SONIMEN
4,02 Demande d'information sur le type d'entrée d'air prévus  sur les coffres VR RAPPEL
4,03  RAPPEL : Demande d'attestation d'assurance professionnelle 2018
4,04 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 9

5 CLIMATISATION CLIMAVIE christian.derouet@climavie.fr 07 78 93 40 12 NC

5,01
Demande de chiffrage pour la  fourniture et la pose d'une VMC Hygroréglable conforme à la réglementation en 
vigueur. (CCTP VMC en PJ CR12)  > RAPPEL

Mr OUBHOUKHA doit fournir un catalogue de prix à Mme et Mr JAMMES pour montrer un choix de porte 
intérieure et de  prestation à retenir.  - RAPPEL -

Conformément aux souhaits de Mme et Mr JAMMES, l'entreprise OUBOUKHA doit apporter des modifications 
d'implantation de  cloisons au R+1. - Profondeur  rangement 1 m -

5,01
vigueur. (CCTP VMC en PJ CR12)  > RAPPEL
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CTP
Texte surligné 

CTP
Texte surligné 

CTP
Texte surligné 



5,02

5,03

5,04 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 0

6 PLOMBERIE EPC - Mr ENJALBERT 06 29 13 30 06 Pre

6,01 Nous demandons la mise à jour du devis, avec les avenants suivants :
6,02 > Prévoir une robinet en col de signe 
6,03 > Lave-main pour les toilettes wc
6,04 > Prévoir une parois de douche fixe conforme  NF EN 14428   (indice de classement : D 12-500).
6,05 INTERVENTION prévue  semaine n°15 à confirmer

6,06

6,07 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 0

7 AB - ELECTRICITE A. BAUDRAN 06 46 40 87 51 NC

7,01

7,02 Nous demandons à l'électricien de se mettre en relation avec ENEDIS  pour le changement du compteur.

7,03 INTERVENTION prévue  semaine n°17 et 18

Sur la base des plans annotés par le client, avec positionnement du mobilier,  nous demandons à l'entreprise 
Baudran de mettre à jour les plans électriques sans oublier la légende des symboles.

Demande de chiffrage pour la  fourniture et la pose d'une VMC Hygroréglable conforme à la réglementation en 
vigueur. (CCTP VMC en PJ CR12)  > RAPPEL
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7,03 INTERVENTION prévue  semaine n°17 et 18

7,04

7,05 Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * 0

Photos album WEB : PHOTOS du : 20/05/2018

https://goo.gl/photos/FQfds9r4CUJSHuzp6

 Démarrage de faux plafond à l'étage  - 100   ▼

Reprise plâtrerie en plafond  RDC - 99 ▼

Demande de chiffrage pour la  fourniture et la pose d'une VMC Hygroréglable conforme à la réglementation en 
vigueur. (CCTP VMC en PJ CR12)  > RAPPEL
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▼ 101 - Trémie(s x 4) Clim et PAC en attente    Demande d'intervention cuisiniste pour relevé - 102 ▼

             ▼ 103 - Prévoir renfort de l'élasticité du plancher comble avec entretoises bois - 104  ▼

▲105 - Réduction du cloisonnement

▼ 106 - Prévoir rapidement drain en attente sur fond voisin. Évacuation gravois en attente - 107 ▼

▲ 108 - En attente des travaux pour compteurs EAU &  EDF
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CTP1
Texte surligné 



▼- 109 - Fond voisin Découpe et évacuation  du micocoulier en attente - 110 ▼
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cascales@architectes.org

Echelle :

22Observations-MOU_RC

DATE : 23/04/2018

Tel : 06 09 71 23 25

AIGUESVIVES/JAMMES

Format d'impression - A4

Version / modifications Numéro Date
17

Maître d'ouvrage : Mme AIGUESVIVES, Mr JAMMES
Projet : 22 Rue François Villeneuve, 34070 MTP

Références cadastrales : KR55

Surface Foncière : 225 m²
SP : 137 m²

Autres Informations : Réhabilitation
Changement de destination

Annotations du maître d'ouvrage  sur  RDC

A vérifier

CM -PAC

CM -PAC

CM -PAC
CM -PAC



cascales@architectes.org

Echelle :

23Observations-MOU_R1

DATE : 23/04/2018

Tel : 06 09 71 23 25

AIGUESVIVES/JAMMES

Format d'impression - A4

Version / modifications Numéro Date
17

Maître d'ouvrage : Mme AIGUESVIVES, Mr JAMMES
Projet : 22 Rue François Villeneuve, 34070 MTP

Références cadastrales : KR55

Surface Foncière : 225 m²
SP : 137 m²

Autres Informations : Réhabilitation
Changement de destination

Annotations du maître d'ouvrage  sur  R+1

CM -PAC

CM -PAC

CM -PAC
CM -PAC


