
 

 

 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES 
  
 

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux de surélévation de la capitainerie du Port de 

plaisance de Palavas-les-Flots 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNE DE PALAVAS LES FLOTS  

16 Boulevard Maréchal Joffre 

34250 PALAVAS LES FLOTS 



 

SOMMAIRE 

 

1 - Dispositions générales du contrat ................................................................................................... 4 
1.1 - Objet du contrat ....................................................................................................................... 4 
1.2 - Décomposition du contrat ........................................................................................................ 4 

1.3 - Développement durable ........................................................................................................... 5 
2 - Pièces contractuelles ....................................................................................................................... 5 
3 - Intervenants..................................................................................................................................... 6 

3.1 - Conduite d'opération ..................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
3.2 - Maîtrise d'œuvre ...................................................................................................................... 6 

3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier .......................................................... 6 
3.4 - Contrôle technique ................................................................................................................... 6 
3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs .................................................................... 7 

4 - Confidentialité et mesures de sécurité ............................................................................................ 7 

5 - Protection des données à caractère personnel ................................................................................. 7 
5.1 - Description du traitement de données à caractère personnel ................................................... 7 
5.2 - Obligations du titulaire ............................................................................................................ 7 

5.2.1 - Autorisation de désignation d'un autre prestataire ............................................................ 7 
5.2.2 - Droit d'information des personnes concernées ................................................................. 8 
5.2.3 - Exercice des droits des personnes ..................................................................................... 8 
5.2.4 - Notification des violations de données à caractère personnel .......................................... 8 

5.2.5 - Aide du titulaire dans le cadre du respect par l'acheteur de ses obligations ..................... 9 
5.2.6 - Mesures de sécurité des données à caractère personnel ................................................... 9 

5.2.7 - Sort des données ............................................................................................................... 9 
5.2.8 - Délégué à la protection des données ................................................................................. 9 
5.2.9 - Registre des catégories d'activités de traitement .............................................................. 9 

5.2.10 - Documentation ................................................................................................................ 9 

5.3 - Obligations de l'acheteur ......................................................................................................... 9 
6 - Durée et délais d'exécution ........................................................................................................... 10 

6.1 - Délai global d'exécution des prestations ................................................................................ 10 

6.2 - Délai d'exécution ................................................................................................................... 10 
6.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution ...................................................................... 11 

7 - Prix ................................................................................................................................................ 11 

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués ........................................................................................ 11 
7.2 - Répartition des dépenses communes ..................................................................................... 11 

8 - Garanties Financières .................................................................................................................... 11 
9 - Avance .......................................................................................................................................... 12 

9.1 - Conditions de versement et de remboursement ..................................................................... 12 

9.2 - Garanties financières de l'avance ........................................................................................... 12 
10 - Modalités de règlement des comptes .......................................................................................... 12 

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels ....................................................................................... 12 
10.2 - Présentation des demandes de paiement .............................................................................. 13 

10.3 - Délai global de paiement ..................................................................................................... 14 
10.4 - Paiement des cotraitants ...................................................................................................... 14 
10.5 - Paiement des sous-traitants .................................................................................................. 14 

11 - Conditions d'exécution des prestations ....................................................................................... 14 
11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits .......................................................................... 14 

11.2 - Implantation des ouvrages ................................................................................................... 14 
11.3 - Préparation et coordination des travaux .............................................................................. 14 

11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux...................................... 14 
11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier ................................. 15 
11.3.3 - Registre de chantier ...................................................................................................... 16 



11.4 - Etudes d'exécution ............................................................................................................... 16 
11.5 - Installation et organisation du chantier ................................................................................ 16 

11.5.1 - Installation de chantier .................................................................................................. 16 
11.6 - Dispositions particulières à l'achèvement du chantier ......................................................... 16 

11.6.1 - Gestion des déchets de chantier .................................................................................... 16 

11.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux ............................ 17 
11.6.3 - Documents à fournir après exécution ........................................................................... 17 

11.7 - Réception des travaux .......................................................................................................... 17 
11.7.1 - Dispositions applicables à la réception ......................................................................... 17 

12 - Garantie des prestations .............................................................................................................. 17 

13 - Pénalités ...................................................................................................................................... 18 
13.1 - Pénalités de retard ................................................................................................................ 18 
13.2 - Pénalité pour travail dissimulé............................................................................................. 18 
13.3 - Autres pénalités spécifiques ................................................................................................ 18 

14 - Assurances .................................................................................................................................. 19 

15 - Résiliation du contrat .................................................................................................................. 19 
15.1 - Conditions de résiliation ...................................................................................................... 19 
15.2 - Redressement ou liquidation judiciaire ............................................................................... 19 

16 - Règlement des litiges et langues ................................................................................................. 20 
17 - Dérogations ................................................................................................................................. 20 



 
Consultation n°: 21POR06 Page 4 sur 20 

 

1 - Dispositions générales du contrat 

1.1 - Objet du contrat 

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent les travaux de 

surélévation de la capitainerie du Port de plaisance de Palavas-les-Flots. 

 

Le présent marché porte sur des travaux d'extension de la capitainerie du Port de Plaisance de la commune de 

Palavas-les-Flots, en vue de créer un étage supplémentaire à usage de bureau. Ces travaux consistent en la 

construction du niveau R + 2 du bâtiment existant. Cependant, cette surélévation est totalement indépendante 

de la structure existante. 

Lieu(x) d'exécution : 

Port de Plaisance 

Boulevard Maréchal Foch 

34250 PALAVAS LES FLOTS 

1.2 - Décomposition du contrat 

Les prestations sont réparties en 11 lot(s) : 

 

Lot(s) Désignation 

Lot 1 
Gros œuvre - Terrassement - Fondations - Démolition - VRD 

Il s'agit d'un lot pluridisciplinaire qui comprend une multitude d'ouvrages de 

préparations, de fondations et autres compléments. Les éléments que ce lot 

regroupe sont détaillés à l'article 1.5.1 du CCTP. 

Lot 2 
Charpente métallique 

Structurellement indépendante du bâtiment existant, l'ossature métallique de 

la surélévation enjambe la capitainerie à l'image d'un "tabouret" sur 4 appuis 

singuliers prédéfinis à l'article 1.2 du CCTP. Les éléments que ce lot 

regroupe sont détaillés à l'article 1.5.2 du CCTP. 

Lot 3 
Couverture, Isolation, Etanchéité, Bardage 

Ce lot est pluridisciplinaire, il comprend le bardage double peau des façades 

ainsi que la sous face du plancher extérieur et les étanchéités en rénovation 

et sur couvertures bac acier. Les éléments que ce lot regroupe sont détaillés 

à l'article 1.5.3 du CCTP. 

Lot 4  
Menuiseries aluminium 

Ce lot comprend toutes les menuiseries extérieures de l'étage R+2 

implantées sur l'ensemble du pourtour des 6 faces du bâtiment, y compris 

les angles, les meneaux et parois opaques. Les éléments que ce lot recouvre 

sont détaillés à l'article 1.5.4 du CCTP. 

Lot 5  
Plâtrerie - aménagements intérieurs - Faux-plafonds 

Ce lot comprend tout le second œuvre de l'aménagement et du 

cloisonnement intérieur des bureaux et autres services. Les éléments que ce 

lot recouvre sont détaillés à l'article 1.5.5 du CCTP. 

Lot 6  
Sanitaire et CVC 

Conformément à l'article 35 de l'arrêté du 28 décembre 2012 modifié par 

l'arrêté du 11 décembre 2014, le projet est soumis au règlement thermique 

RT2012. En complément des obligations d'isolation et d'éclairage, le lot 6 

concerne la ventilation, le chauffage et l'installation d'autres sanitaires 

nécessaires. Les éléments regroupés dans ce lot sont détaillés à l'article 1.5.6 

du CCTP. 
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Lot(s) Désignation 

Lot 7 
Electricité et SSI 

Ce lot concerne les travaux liés à l'installation des équipements électriques 

et des réseaux. Les éléments regroupés dans ce lot sont détaillés à l'article 

1.5.7 du CCTP. 

lot 8 
Ascenseur 

Ce lot concerne la fourniture et la pose d'un élévateur extérieur de type 

"ascenseur basse vitesse" et conforme aux exigences de la norme NF EN 

81-41 de mai 2011 et à la Directive dite "Machine" 2006/CE. Les 

caractéristiques techniques de l'élévateur sont détaillées à l'article 1.5.8 du 

CCTP. 

Lot 9 
Serrurerie 

Ce lot est composé d'une part structurelle en lien direct avec le lot 2 - 

"Charpente" et d'une autre part assimilable à du second œuvre. Les 

éléments regroupés dans ce lot sont détaillés à l'article 1.5.9 du CCTP. 

Lot 10 
Revêtement sol/mur et peinture 

Ce lot concerne les revêtements de sols intérieurs / extérieurs et autres 

finitions intérieures. Les éléments que ce lot regroupe sont détaillés à 

l'article 1.5.10 du CCTP. 

Lot 11 
Installation des panneaux photovoltaïques 

Ce lot concerne la mise en œuvre d'un générateur en autoconsommation 

d'une installation de panneaux photovoltaïques. Il comprend les études 

d'exécution, la fourniture et la pose des structures lestées autoportantes. 

L'installation des panneaux PV 230 wc, le raccordement et protections 

électriques et la liaison équipotentielle. 
  
 

Les lots principaux sont : les lots 1 et 2. 

1.3 - Développement durable 

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments à caractère environnemental qui prennent 

en compte les objectifs de développement durable comme suit : 

 
En complément de l’application de l'article 2.8.1 du CCTP commun, l'entreprise devra obligatoirement mettre 

en place un tri de ses déchets sous peine de pénalité. En cas de non-respect des stipulations concernant le tri 

des déchets sur le chantier, l'entreprise encourt, sans mise en demeure préalable et par dérogation à l'article 

48.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) Travaux, une pénalité fixée à 100€ HT par 

jour d'infraction. 

En outre, les déchets et gravats non gérés pourront être enlevés à la charge de l'entreprise fautive, par une 

entreprise spécialisée, sur ordre du maître d'ouvrage ou de ses représentants, tels que le maître d'œuvre. 

2 - Pièces contractuelles 

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, 

prévalent dans cet ordre de priorité : 

 

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes 

- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 

- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) commun  

- Le calendrier détaillé d'exécution établi conformément à l'article 28. 2 du CCAG Travaux et comprenant 

les dates de début et de fin d'exécution des travaux 

- CCTP Lot 1 - Gros œuvre - Terrassement - Fondations - Démolition - VRD 

- CCTP Lot 2 - Charpente métallique
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- CCTP Lot 3 - Couverture, étanchéité, bardage 

- CCTP Lot 4 - Menuiserie Aluminium 

- CCTP Lot 5 - Plâtrerie - aménagements intérieurs - Faux-plafonds 

- CCTP Lot 6 - Sanitaires et CVC 

- CCTP Lot 7 - Electricité et SSI 

- CCTP Lot 8 - Ascenseur 

- CCTP Lot 9 - Serrurerie 

- CCTP Lot 10 - Revêtement sol, mur et peinture 

- CCTP Lot 11 - Installation des panneaux photovoltaïques 

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux 

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) 

- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour l'exécution du contrat 

- Le rapport d'analyse d'amiante dans les matériaux 

- Le rapport d'étude géotechnique 

- Le rapport initial de contrôle technique 

- La série de plans, schémas et croquis, établis par le maître d’œuvre ou par les bureaux d'études 

 

3 - Intervenants 

3.1 - Conduite d'opération 

 
La conduite d’opération est assurée par le maître d’ouvrage qui n’est autre que le représentant du pouvoir 

adjudicateur. 

3.2 - Maîtrise d'œuvre 

La maîtrise d’œuvre est assurée par : 

Le cabinet de la société CTP Architectes 

15 rue Molière 

34 290 SERVIAN 

 
Le maître d’œuvre est représenté par Monsieur Laurent Cascales. 

 

3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier 

Le titulaire de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier n’est autre que le maître 

d’œuvre : 

Le cabinet de la société CTP Architectes 

15 rue Molière 

34 290 SERVIAN 

 
L’ordonnateur est représenté par Monsieur Laurent Cascales. 

 

3.4 - Contrôle technique 

Le contrôle technique est assuré par : 

BTP Consultants 

Immeuble Central Gare 

1 Place Charles de Gaulle 

78067 Saint-Quentin-En-Yvelines 
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3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs 

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau II sera assurée par : 

JMATEK 

197 Impasse Gerbioz 

73340 La Motte-en-Bauges 

Le coordonnateur est représenté par Monsieur Angilella Jean-Marc. 

 

4 - Confidentialité et mesures de sécurité 

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue à l'article 5.1 du CCAG-

Travaux. 

Les prestations sont soumises à des mesures de sécurité conformément à l'article 5.3 du CCAG-Travaux. 

Le titulaire doit informer ses sous-traitants et mandataires (même ses mandants) des obligations de 

confidentialité et/ou des mesures de sécurité. 

5 - Protection des données à caractère personnel 

Chaque partie au contrat est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à caractère 

personnel auxquelles elle a accès pour les besoins de l'exécution du contrat. Ces règles sont issues du 

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ci-après désigné « le 

règlement européen sur la protection des données ». 

5.1 - Description du traitement de données à caractère personnel 

Le titulaire est autorisé à traiter pour le compte de l'acheteur les données à caractère personnel nécessaires 

pour fournir les prestations objet du contrat. 

 

Ces clauses ont pour finalité la protection des données de type sécuritaires de la commune et relatives à 

protection de la santé des agents. 

5.2 - Obligations du titulaire 

Le titulaire s'engage à : 

- traiter les données uniquement pour les seules finalités du traitement, 

- traiter les données conformément aux instructions de l'acheteur. 

- garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent contrat, 

- veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s'engagent à respecter la 

confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité, reçoivent la formation 

nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel, et prendre en compte, s'agissant de ses 

outils, produits, applications ou services, les principes de protection des données dès la conception et de 

protection des données par défaut. 

 

Si le titulaire considère qu'une instruction constitue une violation du règlement européen ou du droit de l'Union 

ou du droit des Etats membres relatif à la protection des données, il en informe immédiatement l'acheteur. En 

outre, si le titulaire est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation 

internationale, il doit informer l'acheteur avant le traitement. 

5.2.1 - Autorisation de désignation d'un autre prestataire 

Le titulaire peut faire appel à un autre prestataire, désigné « le sous-traitant ultérieur », pour mener des activités 

de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit l'acheteur de tout changement 

envisagé concernant l'ajout ou le remplacement d'autres prestataires. Cette information doit indiquer 
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clairement les activités de traitement concernées, l'identité et les coordonnées du sous-traitant ultérieur et les 

dates du contrat de sous-traitance ultérieur. L'acheteur dispose d'un délai minimum de 6 jours à compter de la 

date de réception de cette information pour présenter ses objections par écrit. Cette sous-traitance ultérieure 

ne peut être effectuée que si l'acheteur n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu. 

 

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et selon les 

instructions de l'acheteur. Il appartient au titulaire de s'assurer que celui-ci présente les mêmes garanties 

suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées. Le titulaire 

demeure pleinement responsable devant l'acheteur de l'exécution par le sous-traitant ultérieur de ses 

obligations. 

5.2.2 - Droit d'information des personnes concernées 

Il appartient à l'acheteur de fournir l'information aux personnes concernées par les opérations de traitement au 

moment de la collecte des données. 

5.2.3 - Exercice des droits des personnes 

Le titulaire aide l'acheteur à s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice des droits 

des personnes concernées : droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition, droit à la limitation du 

traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l'objet d'une décision individuelle 

automatisée (y compris le profilage). 

Lorsque les personnes concernées exercent auprès du titulaire des demandes d'exercice de leurs droits, le 

titulaire doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique à l'adresse 

deleguedonneespersonnelles@palavaslesflots.com. 

5.2.4 - Notification des violations de données à caractère personnel 

Le titulaire notifie à l'acheteur toute violation de données à caractère personnel dans un délai maximum de 48 

heures après en avoir pris connaissance et par mail à l'adresse par voie électronique ou par courrier 

recommandé avec accusé de réception. . 

 

Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre à l'acheteur, si nécessaire, 

de notifier cette violation à l'autorité de contrôle compétente. 

Après accord de l'acheteur, le titulaire notifie à l'autorité de contrôle compétente (la CNIL), au nom et pour le 

compte de l'acheteur, les violations de données à caractère personnel dans les meilleurs délais et, si possible, 

72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance, à moins que la violation en question ne soit pas 

susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques. 

La notification contient au moins : 

- La description de la nature de la violation de données à caractère personnel (catégories et nombre 

approximatif de personnes concernées par la violation et d'enregistrements de données du titulaire) ; 

- Le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact ; 

- La description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ; 

- La description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour remédier à la 

violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les 

éventuelles conséquences négatives. 

 

Si, et dans la mesure où il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en même temps, les informations 

peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard indu. 

Après accord de l'acheteur, le titulaire communique, au nom et pour le compte l'acheteur, la violation de 

données à caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais, lorsque cette violation est 

susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne physique. 
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La communication à la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la violation de 

données à caractère personnel et contient au moins les mêmes éléments que la notification ci-dessus. 

5.2.5 - Aide du titulaire dans le cadre du respect par l'acheteur de ses obligations 

Le titulaire aide l'acheteur pour la réalisation d'analyses d'impact relative à la protection des données ainsi que 

pour la réalisation de la consultation préalable de l'autorité de contrôle. 

 

5.2.6 - Mesures de sécurité des données à caractère personnel 

Lorsque cela est possible, le titulaire s'engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes : 

- La pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ; 

- Les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes 

des systèmes et des services de traitement ; 

- Les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci 

dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ; 

- Une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et 

organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. 

 

5.2.7 - Sort des données 

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le titulaire s'engage à détruire toutes 

les données à caractère personnel. 

5.2.8 - Délégué à la protection des données 

Le titulaire communique à l'acheteur le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des données, à 

l'adresse deleguedonneespersonnelles@palavaslesflots.com, s'il en a désigné un conformément au règlement 

européen sur la protection des données. 

5.2.9 - Registre des catégories d'activités de traitement 

Le titulaire déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d'activités de traitement effectuées pour 

le compte de l'acheteur comprenant : 

- Le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des éventuels autres 

prestataires et, le cas échéant, du délégué à la protection des données ; 

- Les catégories de traitements effectués pour le compte de l'acheteur ; 

- Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation 

internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et les 

documents attestant de l'existence de garanties appropriées le cas échéant ; 

- Une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, y compris entre autres, 

selon les besoins : 

- La pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ; 

- Des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes 

des systèmes et des services de traitement ; 

- Des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci 

dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique. 

5.2.10 - Documentation 

Le titulaire met à la disposition de l'acheteur, la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes 

ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par l'acheteur ou un autre 

auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits. 

5.3 - Obligations de l'acheteur 

L'acheteur s'engage à : 

- fournir au titulaire les données visées à l'article "Description du traitement de données à caractère personnel", 

- documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le titulaire, 



 
Consultation n°: 21POR06 Page 10 sur 20 

- veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le 

règlement européen sur la protection des données de la part du titulaire, 

- superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du titulaire. 

 

6 - Durée et délais d'exécution 

6.1 - Délai global d'exécution des prestations 

Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 10 mois, période de préparation 

comprise, selon le pré-planning de travaux établi par le maître d’œuvre et fourni dans les pièces du dossier de 

consultation. 

La date prévisionnelle de la période de préparation du chantier est le 19/04/2021. 

Une période d’interruption de 3 mois sera à prendre en compte pendant la période estivale, du 28/05/2021 au 

06/09/2021.  

 

La date prévisionnelle de début d’exécution des prestations de travaux est le 06/09/2021. 

 
La date prévisionnelle d'achèvement des prestations est le 25/02/2022. 

6.2 - Délai d'exécution 

Le délai prévisionnel propre à la période de préparation est donc de 6 semaines.  

 
Le délai prévisionnel d'exécution propre à chaque lot est de : 

 

Lot(s) Délai Date de début Date de fin Précisions 

Lot 1 10 semaines 06/09/2021 24/12/2021  

Lot 2 12 semaines 18/10/2021 10/12/2021  

Lot 3 7 semaines 20/09/2021 17/12/2021  

Lot 4  3 semaines 02/11/2021 23/11/2021  

Lot 5  4 semaines 13/12/2021 07/01/2022  

Lot 6  4 semaines 20/09/2021 28/01/2022  

Lot 7 4 semaines 20/09/2021 28/01/2022  

Lot 8 3 semaines 15/11/2021 28/01/2022  

Lot 9 4 semaines 29/11/2021 24/12/2021  

Lot 10 7 semaines 29/11/2021 28/12/2021  

Lot 11 4 semaines 08/11/2021 28/12/2021  

 
Chacun des délais d’exécutions sera définitivement validé avec l’entreprise à travers le calendrier détaillé 

d'exécution.   

L'exécution du marché débute à compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des travaux débute 

à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. 

Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de 

l'article 19.2 du CCAG-Travaux. 
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6.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution 

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel d'exécution annexé 

au présent CCAP. L'ordre de service est adressé au titulaire du lot débutant en premier les prestations et 

l'exécution des travaux est portée à la connaissance des entreprises chargées des autres lots. 

Calendrier détaillé d'exécution 

 

A- Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission d'OPC (ordonnancement, 

pilotage et coordination de chantier) après consultation auprès des titulaires des différents lots. 

 

Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot la durée et la date probable de 

départ de son délai d'exécution ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers 

correspondant aux interventions successives de chaque titulaire sur le chantier. Après acceptation par 

chaque titulaire, il est soumis par le responsable de la mission d'OPC à l'approbation du pouvoir 

adjudicateur dix jours au moins avant l'expiration de la période de préparation du chantier. 

 
B- Le délai d'exécution propre à chacun des lots commence à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant 

au titulaire concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant. 

 

C- En cas de retard dans la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux, un délai de six mois 

est prévu. Il est majoré de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les 

dates probables de départ des délais d'exécution propres au lot débutant en premier les prestations d'une 

part et au lot considéré d'autre part. 

 

D- Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le responsable de la mission 

d'OPC peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble 

des lots fixé à l'acte d'engagement. Il est alors à nouveau notifié par ordre de service à tous les titulaires. 

7 - Prix 

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués 

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement. 

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant la sécurité et la protection 

de la santé, de la notification du marché à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement. 

Les prix sont réputés fermes et définitif. Ceci signifie qu’ils seront invariables pendant toute la durée du 

contrat. 

 

7.2 - Répartition des dépenses communes 

Aucune répartition des dépenses communes n'est prévue. 

Si le marché relatif à un lot est résilié, la garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisés par 

le titulaire défaillant devra être assurée par le titulaire du lot 1 jusqu'à la désignation d'un nouveau titulaire et 

ce, sans avoir à supporter la charge des dépenses justifiées entraînées par cette garde. 

 

8 - Garanties Financières 

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des 

avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le 

comptable assignataire des paiements. 

Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. En 

revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire. 



 
Consultation n°: 21POR06 Page 12 sur 20 

 

Dans l'hypothèse où la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le titulaire 

remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la retenue de 

garantie correspondant à l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du 

marché, de substituer une garantie à première demande à la retenue de garantie. 

9 - Avance 

Une avance pourra être accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, concernant 

chacun des lots.  
 

9.1 - Conditions de versement et de remboursement 

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 € HT et dans 

la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois, sauf indication contraire de l'acte d'engagement. 

Le montant de l'avance est fixé à 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché , si sa durée est 

inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5,0 % d'une 

somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois. 

 

Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix. 

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 

ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit être terminé lorsque ledit montant 

atteint 80,0 %. 

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acompte 

ou de solde. 

Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les 

mêmes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles 

R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 à R. 2193-21 du Code de la commande publique. 

9.2 - Garanties financières de l'avance 

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie à première 

demande à concurrence de 100,0 % du montant de l'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas 

autorisée. 

 
 

10 - Modalités de règlement des comptes 

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels 

Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 13 du CCAG-Travaux. 

Les acomptes seront versés mensuellement. 

  

Le paiement sera réalisé par mandat administratif. 

 
Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont 

pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. Le décompte général et définitif 

lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la variation de prix afférente au solde. 

 

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire le montant de cette variation de prix au plus tard 

dix jours après la publication de l'indice ou l'index de référence permettant de calculer la variation du solde. 

La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant. 
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10.2 - Présentation des demandes de paiement 

Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail 

de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut 

la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer. 

 

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de 

notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail 

de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système d'information budgétaire 

et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé). 

 

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures 

électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent les 

mentions suivantes : 

1° La date d'émission de la facture ; 

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ; 

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la 

numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ; 

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les 

autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le système d'information 

financière et comptable du destinataire de la facture ; 

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du 

service chargé du paiement ; 

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ; 

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ; 

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur 

prix forfaitaire ; 

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la 

répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une 

exonération ; 

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ; 

11° Le cas échéant, les modalités de règlement ; 

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires. 

 

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture, attribués 

à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application de l'article R. 123-221 du code 

de commerce. 

Voici les éléments nécessaires à la saisie des factures dans Chorus Pro : 

 

Pour le Port :  

- Le siret : 21340192000094 ; 

- Le service : Facture privée ; 

- L'engagement : N° DU BON DE COMMANDE. 

  

* Facture publique pour les entreprises du secteur public (CNFPT, douanes, etc..) 

* Facture privée pour les entreprises du secteur privé 

  

Identifiant Chorus Pro : XXXXXXXXX 

COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS 

Service Comptabilité 

16 Boulevard Maréchal Joffre 

34250 PALAVAS LES FLOTS 

  

S’agissant des marchés de maitrise d’œuvre, le maître d’œuvre doit récupérer les demandes de paiement des 

entreprises dans Chorus Pro et de les déposer, avec son visa, dans le circuit. 
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    •  Vous souhaitez créer votre compte Chorus Pro, accédez à un tutoriel (vidéo). 

    •  Vous souhaitez déposer une facture sur Chorus Pro, accédez à un tutoriel (vidéo). 

    •  Vous êtes maître d'œuvre, trouvez plus d'informations à ce sujet. 

10.3 - Délai global de paiement 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de 

réception des demandes de paiement. 

 

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité 

forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux 

d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus 

récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont 

commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 

10.4 - Paiement des cotraitants 

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant 

à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte 

unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue à l'acte d'engagement. 

Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon l'article 13.5.3 du CCAG-Travaux. 

10.5 - Paiement des sous-traitants 

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions 

des articles L. 2193-10 à L. 2193-14 et R. 2193-10 à R. 2193-16 du Code de la commande publique. 

Conformément à la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de 

paiement est considérée comme validée. 

 

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du 

groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement. 

11 - Conditions d'exécution des prestations 

Adresse d'exécution : 

Port de Plaisance 

Boulevard Maréchal FOCH 

34250 Palavas les flots 

0467077350 
 

11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits 

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) commun fixe la provenance des matériaux, produits 

et composants de construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déjà fixé par les documents 

particuliers du contrat ou déroge aux dispositions des dites pièces. Les matériaux et produits de construction 

utilisés pour l'exécution doivent être conformes aux normes visées par CCTP commun. 

11.2 - Implantation des ouvrages 

Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération. 

11.3 - Préparation et coordination des travaux 

11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux 

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée prévisionnelle 

de 6 semaines, tous lots confondus.  

https://www.dailymotion.com/video/x6zynur
https://www.dailymotion.com/video/x6zyol0
https://www.economie.gouv.fr/daj/daj-facturation-electronique-des-marches-publics-travaux-maitres-d-oeuvres-doivent-intervenir
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Cette période débute à compter de la date fixée par ordre de service. 

Le responsable de la mission d'OPC a la charge d'élaborer, après consultation des entreprises, le calendrier 

détaillé d'exécution énoncé au présent document. 

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et des 

ouvrages provisoires, prévu à l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maître d'œuvre, 1 

mois au plus tard après la notification du marché. 

 

Le maître d'ouvrage doit réaliser les voies et réseaux divers avant l'ouverture du chantier. 

Chaque entrepreneur (y compris les cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et 

de protection de la santé, après inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans 

particuliers doivent être remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours à compter du début de la période de 

préparation. 

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général de 

coordination en matière de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.  

Toujours dans le cadre de la période de préparation, sous contrôle et approbation du maître d’œuvre, 

l’entrepreneur devra : 
- Assurer le suivi d'un Plan D'installation de Chantier (PIC) (avec le maître d'œuvre), 

- Etablir la Déclaration de Projet de Travaux (DT) (pour le maître d'œuvre uniquement) et la partie Déclaration 

d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) (pour l'entrepreneur), 

- Etablir des études d'exécution (sous vérification du maître d'œuvre), 

- Effectuer les commandes de matériaux et fournitures de chantier, 

- Présenter des échantillons, 

- Déterminer le planning d'intervention par lot (avec le maître d'œuvre). 

 

11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier 

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du 

travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la 

santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur SPS ". 

Le coordonnateur SPS doit informer le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre sans délai, et par tous moyens, 

de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, 

ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matière de sécurité et de protection de 

la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menaçant la sécurité ou la santé 

d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit prendre les mesures 

nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier. Il a libre accès au 

chantier. 

 

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS : 

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ; 

- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ; 

- la liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier ; 

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au 

chantier ; 

- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient à sa disposition leurs 

contrats ; 

- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs demandés par le 

coordonnateur ; 

- la copie des déclarations d'accident du travail. 
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Il s'engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants, 

définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions (avec 

leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet ainsi que de 

ses interventions au titre de la garantie de parfait achèvement. Il donne aussi suite, pendant toute la durée de 

l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et de 

protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le 

coordonnateur SPS est soumis au maître de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise 

toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis à vis de ses sous-traitants à 

introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions législatives 

et réglementaires. 

 

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur 

plan des locaux pour le personnel et leurs accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux 

d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles que les 

conditions d'hébergement et d'hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'accès aux locaux 

du personnel doit être assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du 

point de vue de la sécurité. 

Le titulaire encourt une pénalité journalière fixée à 50,00 €, sans mise en demeure préalable, par dérogation à 

l’article 48.1 du Cahier des Clauses Administratives Générale travaux, en cas de non-respect des délais de 

remise des documents fixés au présent article. 

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 à 4 du Code du travail sur l'emploi des 

travailleurs handicapés. 

11.3.3 - Registre de chantier 

Un registre de chantier sera établie pour chacun des lots par le maître d’œuvre.  

11.4 - Etudes d'exécution 

Conformément aux dispositions de l'article 29.1 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et les 

spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études 

de détail, au visa du maître d'œuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles 

au plus tard 15 jours après leur réception. 

Tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier doivent aussi être visés par le contrôleur 

technique mentionné au présent CCAP. 

11.5 - Installation et organisation du chantier 

11.5.1 - Installation de chantier 

Conformément à l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives à 

l'établissement et à l'entretien de ses installations de chantier. 

11.6 - Dispositions particulières à l'achèvement du chantier 

11.6.1 - Gestion des déchets de chantier 

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maître 

de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant la 

durée du chantier. 

 

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il 

met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer à la réglementation en 

vigueur quant à la collecte, au transport, au stockage et à l'évacuation de ses déchets. Il est également de sa 

responsabilité de fournir les éléments de leur traçabilité. 
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Les ouvrages de chaque lot devront être laissés en parfait état d'achèvement et de propreté ainsi que le chantier 

et les abords. 

 

Tous les matériaux non utilisables seront enlevés et transportés ou stockés dans les différentes filières de 

collecte spécialisées, en fonction de la nature des déchets, par l'entrepreneur et à sa charge. Dans le cas 

contraire, le nettoyage du chantier et l'évacuation des déchets seront exécutés par le titulaire du Gros Œuvre 

suivant les mêmes conditions que celles applicables au lot défaillant. 

En amont, comme le stipule l’article 1.3 du présent CCAP, l'entreprise devra obligatoirement mettre en place 

un tri des déchets, sous peine de se voir appliquer une pénalité spécifique détaillée à l’article 13.3 du présent 

CCAP. 

 

L'entrepreneur effectue ceci conformément au Plan de Gestion des Déchets Départemental et à la Circulaire 

du 15 février 2000 relative à la planification de la gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux 

publics (BTP). 

11.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux 

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le 

délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement, 

nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier. 

11.6.3 - Documents à fournir après exécution 

Le titulaire doit remettre au maître d'œuvre les documents prévus à l'article 40 du CCAG-Travaux. 

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence 

avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO). 

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution par les titulaires, une 

retenue égale à 100,00 € par jour de retard est prélevée sur le dernier acompte. Cette retenue sera remboursée 

dès que les documents manquants seront fournis. 

11.7 - Réception des travaux 

11.7.1 - Dispositions applicables à la réception 

La réception a lieu à l'achèvement de l'ensemble des travaux et se déroule simultanément pour tous les lots 

dans les conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux. 

 

Le titulaire du lot 11 avise le pouvoir adjudicateur et le maître d'œuvre de la date à laquelle les travaux sont 

ou seront considérés comme achevés. Le maître d'œuvre aura alors à charge de provoquer les opérations de 

réception. La décision relative à la réception sera ensuite notifiée au(x) titulaire(s) de chacun des lots. 

12 - Garantie des prestations 

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achèvement de 1 an dont le point de départ est la date de 

réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies à l'article 44.1 du CCAG-Travaux. 

 

Cette garantie de parfait achèvement comprend notamment tous les désordres apparents signalés par le maître 

d'ouvrage. 
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13 - Pénalités 

13.1 - Pénalités de retard 

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, 

par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée à 50,00 € pendant 3 jours, puis fixée 

à hauteur 100,00 € au-delà de ces 3 premiers jours de retard. 

 

Cette pénalité progressive de retard s'applique également en cas d'absence non-justifiée aux réunions de 

chantier puisque toute entreprise convoquée à un rendez-vous de chantier est tenue d'y assister ou de se faire 

représenter par une personne habilitée à prendre des décisions et à engager l'entreprise. Par conséquent, toute 

entreprise non-excusée ou non-représentée à ces rendez-vous de chantier se verra frappée de la même pénalité 

progressive applicable en cas de retard, soit une pénalité de 50 € qui sera rapportée à 100 € à partir de 3 

absences non-justifiées de la part d'une même entreprise pendant la période d'exécution du marché. 

Les jours de retard à prendre en compte sont les jours calendaires et seront décomptés à l'aide du formulaire 

EXE13 de décompte des pénalités de retard. 

 

En cas de force majeure ou d'évènement imprévisible, l'entrepreneur devra signaler cet évènement par écrit 

au maître d'œuvre avec une copie pour le maître d'ouvrage, dans un délai de deux jours au plus proche de 

l'événement ou si cela est impossible compte tenu du caractère de l’événement, le jour de sa réalisation. Dans 

ce cas, les travaux pourront être suspendus et/ou prolongés pendant un certain délai déterminé par le maître 

d'ouvrage. 

 

Ne sont notamment pas considérés comme évènement imprévisible ou de force majeure : 

- Le fait pour l’entrepreneur de prétendre que le délai d'exécution stipulé au présent marché est insuffisant 

pour réaliser l'ouvrage, 

- Les difficultés d’exécution des travaux, 

- Les retards de livraison des fournisseurs de l’entrepreneur, 

- Les difficultés d'approvisionnement de l'entrepreneur, 

- Un évènement ne rendant pas matériellement impossible l'exécution de la prestation, mais la rendant 

simplement plus onéreuse 

etc... 

Par dérogation à l'article 20.4 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération à l'application des 

pénalités de retard. 

13.2 - Pénalité pour travail dissimulé 

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière de travail 

dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité de 

200,00 €. 

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de sanction 

pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé. 

13.3 - Autres pénalités spécifiques 

 

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions 

Manquement à l'obligation de tri 

des déchets 
Journalière 100,00 € 

Cette pénalité renvoie à l'application 

de la clause environnementale du 

présent CCAP. 

Non-respect d'une clause 

contractuelle 
Journalière 100,00 €  
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Pénalité pour absence à la 

réception des ouvrages exécutés 
Journalière 200,00 € 

Cette pénalité s'applique pour toute 

entreprise non-représentée ou non 

excusée au jour de la réception des 

ouvrages exécutés.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 - Assurances 

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants 

inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat et avant tout 

commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant 

l'étendue de la responsabilité garantie. 

Il doit donc contracter : 

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 à 1242 du Code civil, garantissant 

les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux. 

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont 

s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ; 

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités résultant 

des principes de l'article 1792-3 du Code civil. 

15 - Résiliation du contrat 

15.1 - Conditions de résiliation 

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 45 à 49 du CCAG-Travaux. 

 

Si le représentant du pouvoir adjudicateur résilie pour motif d’intérêt général la totalité du marché ou un de 

ces lots, le titulaire de chaque lot a droit à une indemnité de résiliation qui est obtenue en appliquant au montant 

hors taxes initial du ou des lot(s) concerné(s) par cette résiliation, diminué du montant hors taxes non-révisés 

des prestations reçues par lot, un pourcentage de 5%. 

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 à R. 

2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles R. 1263-

12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail conformément à l'article R. 2143-8 

du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques 

du titulaire. 

15.2 - Redressement ou liquidation judiciaire 

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir 

adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un 

effet sur l'exécution du marché. 

 

Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il 

entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au 

titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du 

Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l'article 

L622-13 du Code de commerce. 

 

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la mise 

en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé ou raccourci si, 

avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur ou au liquidateur une 

prolongation, ou lui a imparti un délai plus court. 
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La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer à 

poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le 

titulaire, à aucune indemnité. 

16 - Règlement des litiges et langues 

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Montpellier est compétent en la matière. 

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi 

doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français, certifiée 

conforme à l'original par un traducteur assermenté. 

17 - Dérogations 

- Les articles 1.3 et 13.3 du CCAP dérogent à l’article 48.1 du CCAG - Travaux 

- L'article 5.3 du CCAP déroge à l'article 5.2.3 du CCAG - Travaux 

- L'article 11.3.1 du CCAP déroge à l'article 28.1 du CCAG - Travaux 

- L’article 11.3.2 du CCAP déroge à l’article 48.1 du CCAG – Travaux 

- L'article 11.3.3 du CCAP déroge à l'article 28.5 du CCAG - Travaux 

- L'article 11.7.1 du CCAP déroge à l'article 41.1 du CCAG - Travaux 

- L'article 11.7.1 du CCAP déroge à l'article 41.3 du CCAG - Travaux 

- L'article 13.1 du CCAP déroge à l'article 20 du CCAG - Travaux 

- L'article 13.1 du CCAP déroge à l'article 20.4 du CCAG - Travaux 


