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	LIBELLE
	QTE
	U
	PU. HT
	
	TVA
	TOTAL HT

	RDC GARAGE EXTENSION
1 Plafond sejour
2 Doublage placostil
3 Doublage demi-stil ou ba 13collé sur mur sejour garage
4 Cloison pour chassis coulissant agalandage
5 Cloisons distributrices plcostil
6 Faux-plafond ba13 sous plancher garage
7 Fourniture et Pose de bloc porte et mise enjeu
8 Habillage coffre divers climevacuation
9 Habillag ecuisine
10  (
Travaux compris dans la plâtrerie
)Plus-valuehydro
11 Joints 3passes
12 Isolation sous plafond de300mm
	
54,000
61,000
15,000
10,000
29,000
33,000
5,000
1,000
1,000
24,000
520,000
33,000
	
M2 M2M2M2M2M2 U F
F M2 ML
M2
	
24,00
37,00
24,00
42,00
34,00
34,00
140,00
380,00
400,00
2,50
2,50
12,00
	
	
	
1 296,00
2 257,00
360,00
420,00
986,00
1 122,00
700,00
380,00
400,00
60,00
1 300,00
396,00

	CUMUL HT : RDC GARAGE EXTENSION
	
	9 677,00

	 (
cf. BPU de base
)DALLE ET CHAPE
13 Dalle et chape extension
14 SolsRDC
	
1,000
1,000
	
U U
	
3 366,00
2 088,56
	
	
	
3 366,00
2 088,56

	CUMUL HT : DALLE ET CHAPE
	
	5 454,56

	DIVERS TRAVAUX
15  (
Absence de devis comparatif
)Drain  de160
16 Appuis defenetre
17 Caniveau et raccordement de la cour
18 Reduction de 2 fenetres
19 Fourniture et pose de 2 coffrets
20 Pose du parquet avec plinthes
	
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
	
F FF U F
F
	
765,00
334,00
760,00
356,00
620,00
2 000,00
	
	
	
765,00
334,00
760,00
356,00
620,00
2 000,00

	CUMUL HT : DIVERS TRAVAUX
	
	4 835,00
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	Base HT10 %	19 966,56

	Base HT 20 %

	Base HT 0 %



 (
TVA
10%
1 996,66
TVA 20 %
TVA 0 %
)Date de paiement:	08/07/2018








MONTANT H.T. TVA GLOBALE
MONTANTT.T.C.	enEuros








19 966,56
1 996,66
21 963,22






Arrêtée la présente facture à la somme de:
 (
Devis de travaux plâtrerie
 estimé à 14102.14 € HT
Avenant de travaux supplémentaires non chiffré préalablement.
PROPOSITION de BON à PAYER avec retenue provisoire de -25% (soit - 5490.80 € TTC)
Soit un acompte de : 16 472.14 € TTC
Régularisation au DGD (Décompte Général Définitif)
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