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Maître d'ouvrage GROUPEMENT de Maîtrise d’œuvre : Dossier de Consultation d'Entreprises - DCE PHASE ETUDES ▼

Commune de Palavas-les-Flots Laurent Cascales / CTP Architectes Département de l’Hérault

16 Boulevard Maréchal Joffre, 34500 BEZIERS Guillaume Delorme / BET Structure ELEVATION DE LA CAPITAINERIE PRE-PLANNING DE TRAVAUX
Conducteur d’opération : Mr Bruno JEANJEAN Charles Beaufort / BET Fluides, CVC & Courants faibles Port de plaisance, 34250 Palavas-les-Flots IND 07

ANNEE : 2022

MOIS : sept.-21 oct.-21 nov.-21 déc.-21 janv.-22 févr.-22 mars-22

SEMAINE N° 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LUNDI  : 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21

VENDREDI : 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25

LOT PRO < PREPARATION > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

6  Semaines  Fondations
1.2 ► Travaux divers 1.3 ► RECEPTION TRAVAUX ►

10  Semaines   PIC (Plan Installation Chantier) 1.1 ► 1.4 ► 7Dépose échafaudages 1.5 ►

12  Semaines   Déclarations DT/DICT* 2.1 ▲▼  Façonnage 2.2 ► 2.3 ► 2.4 ► 2.5 ► 2.6 ►

7  Semaines   Etudes EXE* Rénovation 3.1 ► Etanchéité sur bac 3.2 ► HPL 3.3 ► RECEPTION TRAVAUX ►

3  Semaines   Planning d'intervention   Pose menuiseries aluminium - 4.2 ►
 Commande - 4.1 ►

4  Semaines   Installation chantier 5.2 ► 5.3 ► 5.4 ► 5.5 ►
Approvisionnement  5.1 ►

4  Semaines   Commandes
6.1 ► 6.2 ► 6.3 ► 6.4 ►

4  Semaines   Présentati° échantillons NEUTRALISATION & Mise en sécurité RESEAUX Mise en attente RESEAUX INSTALLATION RESEAUX RACCORDEMENT FINAL ►
7.1 ► 7.2 ► 7.3 ► 7.4 ►

3  Semaines POSE ASCENSEUR 8.2 ►
Commande ascenseur pylône autoporté - 8.1 ► Mise en service 8.3 ►

4  Semaines 9.1 ► 9.2 ►
RECEPTION TRAVAUX ►

4  Semaines 10.1 ► 10.2 ►

4  Semaines Mise en attente RESEAUX Façon structure lestée et pose PV Mise en service AOR
11.1 ► 11.2 ► 11.3 ►

3  Semaines Revêtements de sol extérieurs 12.1 ► 12.2 ► 12.3 ►

3  Semaines  ►  ►  ►

Etudes en attente… Etudes en attente… Etudes en attente… Etudes en attente…

1.1 ► Démolition VRD & terrassement & Escalier / Préparation pour fondation 1.4 ► Dallage béton sur bac collaborant & reconstruction allèges béton

► Dévoiement provisoire EU / EV & Carottages plancher béton 3.3 ► Pose isolation sur plateau + ossature secondaire bardage & Panneau HPL

* Plans coupes d'exécution 1.2 ► Têtes / Micropieux & radier de fondation ▲▼

1.3 ► Séchage fondations (temps caché) / essais & Découpes acrotère + divers travaux Yacht-club & Préparation (démolition) Palier IS  Yacht-club + PARVIS ACCUEIL

3.1 ► Rénovation étanchéité ▲▼ 2.1 ► Visa d'études charpente métallique + Pose des crochets pour platines d'ancrage.

2.2 ► Façonnage charpente en atelier & galvanisation 5.2 ► Pose ossatures des plaques de plâtre & huisseries intérieures

2.3 ► Grutage & Assemblage poteaux/pilotis & poutres plancher 5.3 ► Pose des ossatures du plafond dalles & soffites et autres coffrages de poutre métalliques 

2.4 ► Mise en place plancher collaborant / plateau de bardage & couverture 5.4 ► Cloisonnement définitif en plaques de plâtre

4.1 ► Commande menuiseries alu (+ 6 semaines) ► Fourniture pré-cadre  pour menuiserie Aluminium 5.5 ► Divers aménagement intérieurs

2.5 ► Mise en place des ossatures Pare-soleil + Paliers + Escaliers & Plateau d'allège

2.6 ► Pose du pare-soleil 9.1 ► Préparation en atelier

9.2 ► Pose des garde-corps

12.1 ► Pose des marches IP / escaliers  + paliers intermédiaires 10.4 ► Faïences, Entoilage & Peintures murales

12.2 ► Pose des lames de terrasse bois IP 10.5 ► Revêtement sols souples & Encapsulage du sol Yacht-club

12.3 ► Pose des lames de terrasse bois IP / Parvis & accueil et rampes

PRE-PLANNING  Travaux en attente des plannings d'intervention de chaque entreprise. 

ACT

0
PREPARATION

1
GO - FONDATION - VRD

6 SEMAINES

sept.-21

2
CHARPENTE METALLIQUE

10
SOL /  PEINTURES

3
COUVERTURE - ETANCHEITE - 

BARDAGE

4
MENUISERIES ALU.

5
PLATRERIE - AMENAGEMENT - 

PLAFONDS

6
SANITAIRES & CVC

7
ELECTRICITE / SSI

*Déclaration de travaux à proximité de 

réseaux (DT-DICT)

► Façons d'étanchéité / carottage et 

goujons en attente.

8
ASCENSEUR

9
SERRURIE

11
PHOTOVOLTAIQUE

12
SOL /  PEINTURES

13
FACADES
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